

Информационный аспект в управлении

Игнатенко Г.Н.

Белорусский национальный технический университет

В управление строительным производствам задействованы следующие аспекты: информационный, организационный, технический, экономический и социально-психологический, которые при взаимодействии обеспечивают функциональную взаимосвязь между организационной и производственной частями системы и службами строительной организации. Информационной основой является проектно-сметная документация, ТНПА. Документы организационно-технической подготовки: проект организации работ (ПОР) строительной организации на годовую программу, проекты производства работ (ППР) по объектам, технологические карты (ТК) по процессам.

Информационные и функциональные связи между задачами и службами строительной организации приведены в схеме.

