

**Строительство укрепленных районов
в Западном Особом военном округе**

Бураков В.Л.

Белорусский национальный технический университет

Осенью 1939 года в Генеральном штабе Красной Армии и приграничных округах приступили к разработке плана прикрытия новой линии Государственной границы. Было принято решение о строительстве 23 УРов по линии новой границы. Планировалось построить 37 узлов обороны (УО) с 2130 объектами долговременной фортификации. Было предложено два варианта строительства УРов – непосредственно по линии границы и на расстоянии 25–50 км от нее. Управления Гродненского, Осовецкого, Замбровского и Брест-Литовского укрепленных районов были сформированы по директиве НКО СССР № 0/1/104348 от 31.05.1940 г. общей протяженностью 450 км. В том же году были начаты строительные работы. Через год в 1941 году было забетонировано около 550 оборонительных сооружений, также было построено 909 сооружений полевого доукомплектования.

Всего по состоянию на 1 июня 1941 года было возведено:

Гродненский УР (протяженность 80 км) – 98 дотов из них только 42 боеготовы; Осовецкий УР (протяженность 90 км) – 59 дотов, 35 были полностью боеготовы; Замбровский УР (протяженность 100 км) – 53 дота из них боеготово было только 30; Брестский УР (протяженность 180 км) – 128, из них 49 боеготово.

Таким образом, полностью к использованию были готовы 338 долговременных огневых точек, из них только 156 были готовы вести боевые действия. При этом шло интенсивное строительство более 2 130 полевых сооружений [3, с. 28–29].

Исходя из вышеприведенных фактов свою задачу как укрепрайон данные сооружения выполнить не могли, а лишь могли служить средством усиления войск прикрытия. Главная причина видится в том, что военное ведомство не снабдило пулеметными, орудийными установками, амбразурными коробками и другими средствами вооружения и оборудования. Также сказывалось отсутствие элементов обязательного оборудования ДОТов – электромоторов, бензорезервуаров, распределительных ящиков, вентиляторов, водогрейных котлов и т.д. Состояние незавершенного строительства в июне 1941 года привело к трагическим последствиям. Но, тем не менее, имеются факты героического сопротивления гарнизонов отдельных ДОТов, которые оказывали упорное сопротивление врагу и держали оборону до 14 дней.