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предполагаемых к вводу в эксплуатацию в году, следующим за 
планируемым. 
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Важнейшей стратегической задачей строительной организации 
является формирование годовой программы строительно-монтажных 
работ и ее организационно-технологическая проработка. Укрупненный 
алгоритм данной задачи реализуется по следующим этапам: 

- расчет среднегодовой мощности строительной организации за 
отчетный период; 

- подготовка и подача  заявки на участие в торгах; 
- заключение договоров подряда; 
- оценка программы на соответствие мощности строительной 

организации; 
- заключение прямых договоров при недогрузке мощностей 

строительной организации; 
- расчет планируемой мощности строительной организации (с учетом 

задания по росту производительности труда); 
- подготовка исходных данных для разработки проектов производства 

работ, сводного календарного плана строительной организации на 
годовую программу; 

- графики ввода объектов агрегируемых по специализированным 
потокам объемов строительно-монтажных работ; 

- подготовка списочного и расчетного состава бригад; 
- планирование выработки по бригадам; 
- разработка проектов производства работ (ППР); 
- разработка сводного календарного плана, предусматривающего 

равномерную загрузку мощностей строительной организации; 
- согласование сводного календарного плана (по срокам ввода 

объектов) с заказчиками; 
- утверждение и реализация документов организационно-

технологической подготовки строительного производства. 
Каждый этап детализируется и обеспечивается соответствующими 

техническими-нормативными правовыми актами (техническими 
регламентами,     техническими    кодексами    установившейся    практики, 
ГОСТ), методическими материалами, законодательной базой. 




