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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Планирование ремонтно-технического обслуживания элект

росетей -  сложная комплексная проблема, при решении которой 
необходимо учитывать большое число технических И экономи
ческих показателей, характеризующих техническое состояние и 
ремонтопригодность электрооборудования, а также различные 
ограничения на проведение ремонтно-эксплуатационных работ. 
Затраты на ремонтное обслуживание в энергетике достигают 
сорока процентов от ежегодных капиталовложений в развитие 
отрасли и имеют тенденцию к постоянному повышению.

Ежегодно в электрических сетях для выполнения комплекс
ных, капитальных, текущих и аварийных ремонтов, для прове
дения реконструктивных, расширительных и профилактических 
работ производится масса отключений различного оборудования 
и на различные сроки. Помимо этого на оборудовании прово
дятся работы, не связанные с отключением. Вывод электротех
нического оборудования в ремонт снижает надежность электро
снабжения, а в некоторых случаях приводит к недоотпуску 
:-)лектроэнергии, ухудшению ее качества, вызывает ее перерывы 
13 электроснабжении потребителей. Практика совмещения по 
времени проведения ремонтных, профилактических и других ра
бот на одном присоединении позволяет до некоторой степени 
снизить число отключений в энергосистеме и сократить ущерб 
от недоотпуска электроэнергии потребителям. Однако совме
щение во времени ремонтов оборудования ограничено ввиду сни
жения надежности энергосистемы при большом числе и дли
тельности отключений, а также ввиду ограничений по наличию 
сил, средств и ресурсов электросетевых предприятий.

Основной задачей ремонтного обслуживания электросетей яв
ляется обеспечение максимальной эксплуатационной готовности 
оборудования с минимумом затрат. Одним из путей уменьше
ния отрицательного влияния вывода оборудования в ремонт на 
качество и надежность электроснабжения является четкое пла
нирование количества и длительности ремонтных работ, согла
сованное отключение ВЛ и оборудования подстанций, увязка 
планов работ между различными подразделениями и службами
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электросетей, выбор из множества вариантов планов ремонтов 
наипучшего. При этом следует помнить, что в условиях ограни
ченного наличия ресурсов на выполнение ремонтов необходимо 
распределить их таким образом, чтобы получить максимальный 
эффект.

Сложность процессов планирования и управления ремонтами 
определяет необходимость их автоматизации, т.е. привлечения 
для решения этих проблем вычислительной техники.

При автоматизированном планировании ремонтов ВЛ и обо
рудования подстанций необходимо решать ряд задач, которые 
по своему функциональному назначению целесообразно объеди
нить в комплексы. Структурная схема связей комплексов задач 
приведена на рис. 1.

Важнейшим элементом автоматизированной системы плани
рования ремонтно-технического обслуживания является норма
тивно-справочное обеспечение задач. Здесь необходимо выде
лить два аспекта -  внемашинное и внутримашинное обеспече
ние. Первую часть составляют методические указания по пла
нированию ремонтов,унифицированные входные и выходные до
кументы, классификаторы, справочники, нормативы на выполне
ние работ и т.п. Разработкой и ведением этих материалов 
должны заниматься специализированные организации (ЦДУ ЕЭС

Рис. 1. Автоматизированная система планирования ремонтно-технического обслужива
ния электрических сетей.
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СССР, Союзтехэнерго, ЦКБэнерго) при участии организаций -  
разработчщсов АСУ.

К внутримашинному обеспечению относятся вопросы адапта
ции баз данных системы управления базами данных, предвари
тельная обработка, хранение на машинных носителях и ведение 
паспортных данных, нормативов и справочников для решения 
комплексов задач АСУ энергоремонта.

Не имея сведений о техническом состоянии и надежности 
электросетей, невозможно выбрать оптимальный вариант плана 
ремонтов и тем самым наилучшим образом распределить име
ющиеся ресурсы на повышение надежности электроснабжения 
потребителей. Следовательно, второй составляющей автоматизи
рованной системы планирования ремонтов сетей является ин
формационно-справочная система о надежности и техническом со
стоянии электросетей, функции и задачи которой рассмотрены в[і1

Третьей составляющей рассматриваемой системы будет непос
редственное планирование и управление ремонтами электросетей , 
включающее в себя: перспективное (на 8 -1 0  лет), текущее (нагод) 
оперативное (на месяц) планирование и управление ремонтными ра
ботами.

При перспективном планировании на основании нормативов и 
требований о выполнении планово-предупредительных ремонтов 
составляются многолетние графики капитальных ремонтов. По 
мере необходимости сроки вывода в ремонт отдельных объек- 
'ГОВ электросетей корректируются с учетом их технического 
состояния. При этом следует стремиться к равномерному расп
ределению суммарных объемов работ по годам. По укрупненным 
нормативам определяются потребности в материалах, механиз
мах и трудоресурсах по годам рассматриваемого периода, рас
считываются ожидаемые технико-экономические показатели ре
монтов на перспективу.

Текущее планирование включает задачи уточнения объемов 
ремонтных работ, подлежащих выполнению в рассматриваемом 
юду; выбора оптимального объема работ и перечня ремонти
руемых объектов с учетом ожидаемого наличия ресурсов; рас
чета количества и длительности ремонтных отключений; выбора 
конкретных месяцев вывода в ремонт объекта по критерию ми
нимума приведенных затрат [2 ] ; расчета потребности в ре
сурсах по месяцам года и показателей надеишости и эконо
мичности для выбранного варианта плана ремонтов.

Функциями оперативного планирования ремонтов являет
ся уточнение и выбор оптимального, с учетом ограничения по
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располагаемым ресурсам, объема patx)T для месячного плани
рования; составление месячного плана работ и использования 
механизмов, материалов и трудоресурсов с учетом ограничений; 
подготовка планов-заданий для ремонтных бригад.

Управление ремонтами предполагает осуществление контрюля 
за ходом ремонтной кампании, оперативную коррекцию ранее 
составленных планов и графиков с учетом их выполнения, под
готовку суточных заданий для ремонтно-эксплуатационного пер-і 
сонапа и оперативное перераспределение ресурсов при выявле
нии критических работ.

Наряду с ремонтами энергосистемы выполняют большой 
объем работ по техническому обслуживанию (ТО) электрюсетеи. 
К ним относятся обходы и осмотры ВЛ и оборудования, замер 
загнивания древесины опор, замер сопрютивления изоляции и 
соединений, отборы проб масла на анализ, чистка и покраска 
металлоконструкций и т.п. Периодичность выполнения работ 
ТО различна -  от нескольких раз в год до 2 -  3 лет. Следо
вательно, при их планйрюванйіл необходимо составлять перс
пективные, текущие и оперативные графики.

Порядок составления перспективных графиков технического 
обслулшвания аналогичен перспективному планированию капи
тальных ремонтов. При составлении годовых графиков техобс
луживания необходимо иметь в виду, что некоторые работы 
ТО должны быть выполнены до начала ремонта (обход и ос
мотр, замер загнивания древесины, испытание изолидии и
Т .Д . ) ,  часть выполняется совместно с ремонтными работами, а 
для остальных безразлично до или после ремонта они будут 
выполнены. Следовательно, годовой график ТО должен состав
ляться после расчета годового графика ремонтов, а работы ТО 
по выявлению объемов ремонта необходимо планировать до на
чала выполнения ремонтных работ. В остальном годовые гра
фики ТО составляются аналогично графикам ремонтов, т.е. с 
учетом располагаемых ресурсов определяется оптимальный го
довой объем работ ТО и распределяется по месяцам.

Условие первоначального выполнения работ ТО или их сов
мещение с ремонтными работами необходимо учитывать и при 
составлении месячного графика техобслуживания.

После окончания ремонта и ТО персоналу предприятий 
электросетей приходится отчитываться о выполненных работах 
и израсходованных трудовых и материальных ресурсах. С целью 
освобождения его от этой работы предлагается ее автоматизи - 
ровать. Входным документом может являться предлагаемая в
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[ 1 ] "Ведомость дефектов" или карты ремонтов, которые
должны содержать подробные сведения о выполненных работах 
и израсходованных при этом ресурсах.
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ВОПРОСЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Надежность электроснабжения потребителей в значитель

ной степени обусловлена техническим состоянием воздушных
ЛЭП, которая в свою очередь зависит от состояния их эле
ментов -  опор, проводов, устройств грозозащиты, изоляции и 
т.п. За время эксплуатации линии, в основном под действием 
атмосферных условий, происходит старение элементов, физичес
кие характеристики их ухудшаются, что приводит к возраста
нию потока отказов элементов и к увеличению объемов ре
монтно-восстановительных работ. В среднем затраты на ре
монты и техническое обслуживание 1 км воздушных линий на
пряжением 35  кВ и выше составляют порядка 3 ,7  тыс. рублей 
в год. Для правильного планирования состава и объемов ре
монтных работ, срока вывода линии в текущий или капитальный 
ремонт, определения требуемых ресурсов необходимо иметь 
достаточно полное представление о техническом состоянии каж
дой линии. Это позволит оптимальным образом направить ог
раниченные ресурсы предприятий электрических сетей (ПЭС) на 
повышение или поддержание на необходимом уровне надежности 
электроснабжения потребителей.
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