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В целях закрепления квалифицированных рабочих кадров в 
строительстве на основании приказа Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 06.11.2012 г. № 352 был изменен 
порядок определения стоимости строительства в текущем уровне цен. Так, 
по некоторым видам работ, к которым относятся все работы по монтажу 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций, при определении 
заработной платы рабочих с 01.11.2012 г. дополнительно учитываются 
повышающие коэффициенты. 

При определении стоимости строительства по базе РСН-2007 (РСН 
8.01.105-2007) при переходе в текущий уровень цен к индексу изменения 
уровня заработной платы применяется повышающий коэффициент 1,6. 

По объектам, сметная документация на которые разрабатывается в 
текущем уровне цен по базе НРР-2012 (Постановление МАиС Республики 
Беларусь от 18.11.2011 г. № 51), к цене человека-часа по вышеуказанным 
видам работ применяются корректирующие коэффициенты, доводимые 
ежемесячно в составе республиканской нормативной базы. В ноябре 2012 
г. такой коэффициент составил 1,27. 

Для анализа ситуации был рассмотрен акт сдачи-приемки 
выполненных работ за ноябрь 2012 г., в котором работы по монтажу 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций занимают более 
95% стоимости прямых затрат. 

По данным расчета при повышении заработной платы рабочих по 
указанным видам работ на 27% (база НРР-2012) прямые затраты выросли 
на 0,97%, отчисления на социальное страхование увеличились на 22,3%. 
Что в конечном итоге привело к росту стоимости строительно-монтажных 
работ на 1,42%. 

При применении к заработной плате рабочих повышающего 
коэффициента 1,6 (база РСН-2007) прямые затраты выросли на 1,1%. 
Прочие затраты, в состав которых входят выплаты стимулирующего и 
компенсирующего характера, увеличились на 45%. В результате стоимость 
выполненных строительно-монтажных работ выросла на 2,76%. 

Рост стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуется 
компенсировать за счет средств на непредвиденные расходы и затраты, 
предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства, 
или за счет экономии по другим статьям затрат сводного сметного расчета. 
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