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Приказом Министерства архитектуры и строительства (МАиС) от 

28.03.2014 г. № 87 были внесены существенные изменения в методику 

пересчета стоимости выполненных строительно-монтажных работ из 

базисного (на 1.01.2006 г.) в текущий уровень цен. 

До принятия данного документа, согласно приказу МАиС от 06.11.2012 

г. № 352 к индексу на заработную плату рабочих применялся 

повышающий коэффициент 1,6. Поскольку при существующей методике 

ряд статей прочих расходов определяется в процентах от заработной платы 

рабочих и машинистов, повышающий коэффициент оказывал заметное 

влияние на стоимость выполненных строительно-монтажных работ. После 

внеочередного заседания межведомственной комиссии по ценнообразова-

нию в строительстве (протокол № 4 от 28.03.2014 г.) индекс на заработную 

плату за март 2014 г. повысился примерно на 80% по сравнению с февра-

лем, что сразу привело к существенному росту стоимости СМР и вызвало 

многочисленные нарекания заказчиков. По этой причине с апреля 2014 г. к 

ряду статей прочих затрат, определяемых с использованием индекса 

изменения заработной платы (затраты, связанные с введением прогресс-

сивно возрастающих расценок и тарифных ставок рабочих за увеличение 

производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на 

контрактную форму найма работника, с выплатами стимулирующего 

характера рабочим и ИТР), начал применяться понижающий 

корректирующий коэффициент. С апреля по декабрь 2014 г. значение 

корректирующего коэффициента постепенно менялось от 0,5 до 0,35. 

Для анализа ситуации был рассмотрен акт сдачи-приемки 

выполненных работ за декабрь 2014 г. на работы по устройству 

монолитных железобетонных фундаментных плит. По данным расчета при 

понижении индекса заработной платы на 50% прочие затраты снизились 

на 43%, что, в конечном итоге, привело к уменьшению стоимости 

строительно-монтажных работ на 3,56%. Дальнейшие поэтапные расчеты 

показали, что уменьшение корректирующего коэффициента к индексу 

заработной платы на каждые пять сотых долей (10%) приводит к 

снижению стоимости СМР на 0,37%. Таким образом, данный 

корректирующий коэффициент становится важным инструментом влияния 

на стоимость выполненных строительно-монтажных работ при расчетах 

между заказчиком и подрядчиком. 




