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Отсутствие у большинства белорусских строительных организаций  

современных и автоматизированных систем планирования, реализации и 

управления проектами отрицательно сказывается на привлечении 

иностранных инвестиций.  

Использование традиционных методов планирования в условиях 

ограниченности ресурсов и их высокой стоимости приводит к увеличению 

затрат, а как следствие, к снижению рентабельности. Решение для выхода 

из данной ситуации – это внедрение и использование информационной 

системы управления проектами. 

Информационная система управления проектами (ИСУП) – это 

специализированный программный комплекс методических, технических, 

программных и информационный средств, направленный на оптимизацию 

процессов планирования и управления проектами. Данная система 

позволяет одному человеку или небольшой группе специалистов с 

помощью средств компьютерной автоматизации контролировать, 

организовывать и координировать ключевые функции: от составления и 

контроля сроков реализации проекта до связи с клиентами, заказчиками 

или подрядчиками, вовремя распознавать возникающие проблемы и 

своевременно и успешно их  решать. 

На данный момент  наиболее удобным программным обеспечением для 

строительной отрасли является Spider Project. Решения, которые 

предлагает внедрение  ИСУП Spider Project: 

- эффективная оптимизация проектов с учетом различных ограничений 

(ресурсы, поставки, сроки, финансирование, поставки); 

- постоянный контроль за ходом проекта, своевременное выявление 

рисков и ускорение процесса принятия решений по их устранению; 

- портфельное моделирование позволяет выявить проекты с 

критическим уровнем риска, реализация которых нецелесообразна. 

Результаты внедрения ИСУП Spider Project: 

- эффективная система контроля персонала и сокращение хищений; 

- повышение качества выполнения проектов; 

- получение возможности привлечения финансовых ресурсов за счет 

прозрачной и понятной системы управления, следовательно, повышение 

инвестиционной привлекательности компании. 

Заказчик возвращает, затраченные на внедрение инвестиции, за 6-9 

месяцев после запуска системы в эксплуатацию. 
 




