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Подготовка строительного производства начинается с проектно-

сметной и организационно-технологической документации. Для устра-

нения многих нестыковок необходимо внедрять технологию информа-

ционного моделирования объекта – BIM (Building Information Model).  

На разных стадиях проектирования, а затем и строительства визуальные 

модели способны помочь не только наглядно донести последовательность 

производства работ до каждого участника проекта, но и выработать раци-

ональные решения, сократить ощутимую часть затрат на изменение реше-

ний «по факту». На стадии разработки ПОС, визуальные модели организа-

ции строительства применяются для выработки основных организационно-

технологических решений, сравнения вариантов и обоснования продолжи-

тельности строительства с учетом ограничений площадки, строительной 

техники и применяемых технологий.  

При разработке ППР с помощью визуальных моделей проверяется вы-

полнимость рабочих операций с применением той или иной оснастки или 

траекторий перемещения крупногабаритных грузов через оставленные 

проемы, возможность производства работ в стесненных условиях монтажа, 

проектируются потоки работ с учетом времени и пространства, устраня-

ются пространственно-временные неудобства. 

BIM-технологии в процессе проектирования позволяют: 

– проверить календарные графики на полноту содержания и коррект-

ность связей; 

– визуально сравнить план с фактом или варианты организационно-

технологических решений на совместимость друг с другом; 

– выделить элементы конструкций; 

– разбить объект на захватки; 

– выделить фронты работ; 

– найти несоответствие пространственно-временных моментов времени 

и мест, когда затрудняется выполнение отдельных процессов при выпол-

нении строительно-монтажных или пуско-наладочных работ. 

– моделировать логистику строительной площадки;Важно отметить, 

что все перечисленные задачи полностью соответствуют целям разработки 

стандартных организационно-технологических документов: ПОС, ППР и 

технологических карт. 
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