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Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных целена-

правленных мероприятий с установленными параметрами выполне-
ния (сроки, затраты и пр.), направленный на создание уникального про-
дукта или услуги. Актуализация системы управления проектами отра-
жается в ряде задач, среди которых можно выделить разработку 
оптимального графика выполнения работ проекта с учетом ограниче-
ний по ресурсам, поставкам и финансированию; определение потребно-
сти в необходимых ресурсах; разработку бюджета проекта; анализ рис-
ков; определение необходимых корректирующих действий и т. д. 
Управление проектом представляет собой методологию организации, 
планирования, координации ресурсов на протяжении жизненного 
цикла проекта, направленную на эффективное достижение его целей. 

На ряду с IT-индустрией строительная отрасль является весьма 
проектно-ориентированной. Стоит отметить, что именно строитель-
ная отрасль была первой, в которой стали использовать понятие про-
ектной деятельности. «Методология проектного управления предпо-
лагает, что управление проектами необходимо внедрять как управ-
ленческий контур, затрагивающий и вопросы стратегического 
управления, и организационную структуру компании, ее финансо-
вую структуру, систему бюджетирования, систему управления пер-
соналом, систему менеджмента качества, а также остальные сферы 
деятельности компании. В связи с этим необходимо создание корпо-
ративных норм и культуры управления проектами и закрепления их 
в форме стандарта компании» [1, с. 182]. 
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