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Необходимость подготовки к строительству и обустройства 
строительной площадки возникали уже с незапамятных времен. Особую 
остроту эти вопросы приобрели в настоящее времени, когда 
строительство ведется в жестких условиях требований снижения затрат 
всех материальных ресурсов. Достижение надлежащего уровня 
обустройства строительной площадки является комплексной проблемой. 
Ее грамотное и эффективное решение зависит от многих факторов, 
начиная от состояния нормативно -  методической базы, и заканчивая 
банальным соблюдением трудовой дисциплины.

Современную стройку трудно представить без забора, башенных 
кранов, складов, и других временных объектов строительного хозяйства, и 
их реальное размещение на строительной площадке самым
непосредственным образом может отразиться на конечных результатах 
деятельности строительной организации.

Оценить и выявить связи и зависимости работ друг от друга, учесть 
возможное влияние их на организацию строительной площадки можно 
заранее, уже на этапе разработки календарного плана строительства 
объекта, путем анализа характера одновременно выполняемых работ в 
конкретные периоды строительства на разных захватках или участках, и 
прогнозирования развития производственной ситуации на площадке.

Если календарным планом предусматривается осуществлять
строительство объекта в одну захватку, то в соответствующие периоды 
времени на объекте будут выполняться только определенные работы, 
свойственные конкретному этапу. СГП в этом случае может 
разрабатываться на отдельные этапы строительства.

Если календарным планом предусматривается возведение объекта по 
захваткам, то, на разных захватках в одно и то же время, могут 
выполняться работы разных этапов, для выполнения которых 
соответственно следует предусмотреть и организацию площадки. Такой 
подход позволит заранее видеть общую картину динамики ситуации на 
строительной площадке, заблаговременно разработать мероприятия по 
охране труда и технике безопасности, выбрать оптимальные решения по 
размещению временных сооружений, которые будут использоваться в 
течение всего срока возведения объекта.
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