

**Актуальные аспекты регулирования инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь**

Панков Н.Н.

Белорусский национальный технический университет

Система управления рисками инвестиционных проектов предприятия складывается из ряда элементов, важнейшим из которых является стратегия обеспечения условий долгосрочного развития предприятия. Полагаем, что она должна носить опережающий, предотвращающий характер: товарная, ценовая, снижение издержек, стратегия поведения на рынке ценных бумаг должны быть нацелены на локализацию возникающих рисков инвестиционной деятельности, поддержание высокого уровня использования ресурсной базы предприятия.

Необходимо выделить следующие типы поведения предприятия с учетом построения и использования системы управления рисками его инвестиционных проектов:

1. Тип активного управления рисками инвестиционных проектов, при котором определяется момент накопления достоверных данных о состоянии текущей инвестиционной деятельности предприятия и принимаются специальные меры, позволяющие свести к минимуму потери от возникающих рисков и стабилизировать прибыльность предприятия.

2. Тип реактивного управления рисками инвестиционных проектов характеризуется запаздыванием реакции со стороны руководства по отношению к моменту рационального начала действий по предотвращению потерь от возникающих рисков инвестиционных проектов.

3. Тип планового управления рисками инвестиционных проектов. Предприятие при построении системы управления рисками использует неэкстраполятивное прогнозирование развития технологий, структурных изменений, сценариев с выявлением возможных отклонений. Результаты прогнозов дают информацию, позволяющую предприятию завершить действие до того, как возможная угроза успеет нанести ему ущерб.