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Целью исследования является сопоставление результатов расчетов 
транспортных расходов базисно-индексным и ресурсным .методами. Расчет 
проводился по 6 материалам: бетон, сваи, плиты перекрытий, блоки ячеи­
стые, кирпич, песок. За основу расчета принимался реально строящийся 
объект в городе Несвиж. Анализ проводился при расчете по базе 1991 го­
да, 2006 года и по факту.

Результаты расчетов показали, что по некоторым материалам разница 
между транспортными расходами, рассчитанными в соответствии с РСН и 
по факту очень существенна. Например, для заказчика будет выгоднее са­
мому доставлять сваи, кирпич, песок, плиты перекрытий на место строи­
тельства, так как фактические транспортные расходы будут ниже норма­
тивных.

Также при пересчете на требуемые объемы и количества материалов 
общая стоимость, рассчитанная по факту, будет ниже нормативной как по 
базе 1991 года, так и по базе 2006 года.

Таблица 1 -  сравнительный расчет стоимости транспортных затрат по 
перевозке строительных материалов

УДК 69:658 (075.32)
Транспортные расходы, учитываемые в стоимости

строительно-монтажных работ

Наименование Ед.
изм. Кол-во

Затраты 
по факту 
тыс. руб.

Затраты 
по РСН- 

2001, тыс. 
руб.

Затраты 
по РСН- 

2006, тыс. 
руб.

Сваи шт 135 2 403,000 5 582,528 5 268,868
Кирпич шт 35 934 1 886,200 3 850,512 3 698,171
Плиты перекры­
тия шт 81 3 104,500 4 562,617 4 392,254

Бетон М3 93,5 10 713,000 1 831,704 4 201,056
Песок М3 1404,9 10 516,062 58 437,618 41 042,591
Блоки ячеистые М3 179,424 5 084,748 2 594,187 2 768,044
Итого 33 707,510 76 859,166 61 370,984

Результаты расчетов красноречиво свидетельствуют о том, что стои­
мость транспортных расходов, учтенная в ресурсно-сметных нормах суще­
ственно, иногда в несколько раз отличается от фактических затрат, причем 
как в сторону завышения расходов, так и в сторону занижения их.
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