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Анализ современного состояния строительной отрасли свидетельствует 
о достаточно низкой эффективности строительного производства. В 
настоящее время отечественная строительная продукция в виде 
законченных строительством объектов характеризуется достаточно 
высокой себестоимостью и низким качеством, а само строительное 
производство неэффективным расходованием ресурсов к числу которых 
следует отнести: трудовые, материально-технические, топливно-
энергетические, финансовые, временные. 

Задача повышения эффективности строительного производства 
сводится к минимизации затрат всех используемых ресурсов. Целевая 
функция может быть представлена в виде: 

 

Р = (Тр + Мат + Тех + ТЭР + Фин + Вр) → min. (1) 

 

Проблема повышения эффективности выполнения строительно-
монтажных работ может быть решена за счет оптимального распределения 
всех вышеперечисленных ресурсов, при котором будет достигаться 
поставленная цель при принятых критериях эффективности и наложенных 
ограничениях.  

Решение задачи заключается в разработке эффективных комплексных 
организационно-технологических решений (ОТР). 

В большинстве случаев в качестве ключевых критериев принимается 
стоимость и время строительства объекта, а результирующий критерий 
можно выразить в руб., предварительно оценив в денежном эквиваленте 
временной ресурс. Когда нельзя объективно оценить время предлагается 
использовать второй вариант, предусматривающий обобщающий 
критерий, выраженный в руб.∙час. (тыс. руб.∙ мес.) и т.д. 

Рассмотренные подходы могут быть положены в основу эффективной 
организации строительства на стадии проектирования (проект организации 
строительства (ПОС)) и строительства (проект производства работ (ППР)) 
объекта.  
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