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масштабные структурные реформы - приватизацию, обеспечить 

улучшение бизнес - климата, увеличение доли частного сектора в 

экономике, что позволит удержать квалифицированные кадры в 

своей стране и создаст предпосылки для роста благосостояния. 
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В современных условиях нестабильной экономики предприяти-

ям надо искать новые методы и способы ведения бизнеса, чтобы 

оставаться на плаву. Очень важно научиться выделять проекты, ко-

торые будут соответствовать стратегическим целям организации. 

При этом очевидно, что рассмотрение отдельного проекта не позво-

лит оценить ситуацию на корпоративном уровне. Поэтому одной из 

важных задач предприятий, которое выполняют большое количе-

ство проектов, является отбор проектов в портфель проектов. 

Портфель проектов – совокупность проектов, собранных вместе 

для эффективного управления с целью достижения целей организа-

ции. 

Основной сутью управления портфелем проектов является опре-

деление оптимальной комбинации и последовательности исполне-

ния проектов. 

Основным ограничением портфеля проектов является финанси-

рование и ресурсы, так как портфель представляет собой замкнутую 

систему (рисунок 1). 

http://www.mvd.gov.by/
rep.bntu.by
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Целью управления портфелем проектов является распределение 

ресурсов между проектами таким образом, чтобы на выходе полу-

чить оптимальные сроки и стоимость. 

Существуют следующие этапы управления портфелем проектов. 

1)  Определение и выбор портфеля; 

Составляется перечень всех проектов компании: тех, которые 

еще только планируются и уже находящихся в исполнении с по-

дробным описанием всех значимых характеристик: стоимость, 

ЧДД, сроки и т.д. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Представление портфеля проектов в виде замкнутой системы 

 

2)  Приоритезация портфеля; 

На уровне высшего руководства определяется приоритет каждо-

го проекта в зависимости от различных показателей, определенных 

заранее. Чем выше приоритет, тем наиболее вероятно, что в услови-

ях нехватки или ограниченности ресурсов, имеющиеся в компании 

ресурсы, будут направлены на выполнение работ проекта. 

3)  Обзор портфеля; 

Это регулярная переоценка портфеля командой портфеля проек-

тов на предмет того, соответствует ли каждый проект целям компа-

нии, необходима ли ему большая поддержка или следует его при-

остановить.  

Эффективным инструментом управления портфелем проектов 

является SpiderProject. Данный продукт – российская разработка, он 

лучше всего подходит для отечественной строительной отрасли, 
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поскольку использует ресурсный метод, в отличие от зарубежных 

программ, таких как MicrosoftProject. 

SpiderProjectпозволяет принимать обоснованные управленческие 

решения. Например, проект по строительству торгового центра сам 

по себе является рентабельным, но при включении его в портфель 

проектов, может снизить эффективность портфеля. Так как ресурсы 

могут оказаться перегруженными, и при расчете расписания с вы-

равниванием ресурсов длительность некоторых проектов увеличи-

вается за счет того, что программа сдвигает операции менее прио-

ритетных проектов в тот момент времени, когда ресурсы оказыва-

ются свободными. Это увеличение длительности вызывает рост 

накладных расходов, что влечет за собой увеличение стоимости 

портфеля. 

Таким образом, управление портфелем проектов дает предприятиям: 

 Минимизацию рисков; 

 Максимизацию отдачи от вложений; 

 Контроль над инвестициями; 

 Точность принимаемых решений; 

 Эффективное распределение ресурсов; 

 Сокращение избыточных проектов 
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