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Начиная с 60-х годов 20 века в СССР стали успешно использоваться 

методы сетевого планирования в строительной отрасли. Несколько поко-

лений строителей в Республике Беларусь на практике применяли и приме-

няют их для организации и управления строительством.  Однако, в совре-

менных условиях, резко выросли требования к качеству и адекватности 

используемых моделей. 

Существенные коррективы сносят повсеместно используемые для кален-

дарного планирования программы управления проектами. В них  сетевая 

модель вида «вершина-работа» применяется значительно чаще, чем сеть 

вида «вершина-событие». Многие авторы вообще видят будущее в SADT 

модели и закат «событийной модели». Кстати, автор считает, что будет ме-

сто для обоих типов моделей в зависимости от вида решаемой задачи. 

А вот в чем мы действительно отстаем, там это в использовании и 

адаптации метода PERT – как способу анализа задач, необходимых для 

выполнения проекта. Техника позволяет при расчете продолжительности 

работ применить вероятностный подход с использованием так называемо-

го среднего значения β-распределения. Нестабильность рынка строитель-

ных услуг делает применение этого метода еще более актуальным. Хотя 

PERT никогда не рассматривался как профессиональный метод анализа 

воздействия рисков. Для этого чаще используется методика Монте-Карло. 

Еще один неиспользованный на практике метод - Метод графической 

оценки и анализа (GERT, англ. Graphical Evaluation and Review 

Technique).Он позволяет более адекватно задавать сложные процессы строи-

тельного производства в тех случаях, когда затруднительно  однозначно 

определить, какие именно работы и в какой последовательности должны 

быть выполнены для достижения цели проекта.  

BIM – технология позволяет использовать технология 4D-моде-

лирования (метод визуального планирования – МВП) 4D BIM,  она объ-

единяет в себе 3D-модель и план работ в виде календарно-сетевого графи-

ка.Краткий анализ сетевых моделей с очевидностью показывает, что мы 

существенно отстаем от использования передового мирового опыта при-

менения сетевых моделей и методов в производстве и  обучении.  
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