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Объектом исследования является система газоснабжения города и промышленного 

предприятия. . 

Целью данной работы является разработка системы газоснабжения города и 

промышленного предприятия. 

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: автоматизирована 

работа газовых воздухонагревателей и и ГРП; разработан проект производства строительно-

монтажных работ по прокладке газопроводов низкого давления, рассчитаны технико-

экономические показатели проекта газоснабжения города, разработана технологическая 

карта на установку переходов ПЭ/Ст с закладными нагревательными элементами, разработан 

комплекс мероприятий по технике безопасности и охране труда. 

Практической значимостью данной работы является попытка разработать и 

систематизировать комплекс мероприятий по совершенствованию системы газоснабжения 

города и промышленного предприятия. 

В основной части дипломного проекта определён расход газа сосредоточенными 

потребителями, в том числе, расход газа промышленным предприятием. Определены зоны 

действия четырех газорегуляторных пунктов, рассчитано и подобрано их оборудование. 

Произведён гидравлический расчёт газопроводов высокого давления для двух аварийных и 

нормального режимов работы. Произведён гидравлический расчёт распределительных 

газопроводов низкого давления для зоны действия ГРП 1. Для цеха промышленного 

предприятия подобраны газовые устройства, а также произведен гидравлический расчёт 

внутрицеховых газопроводов, рассчитано и подобрано оборудование газорегуляторного 

пункта, обслуживающего цех промышленного предприятия. 

В дипломном проекте рассматривается система автоматики работы газовьгх 

устройств и ГРП. Схемы приведены на листе графического материала. 

Разработан проект производства работ на прокладку распределительных газовых 

сетей низкого давления. Для монтажа газопровода принят поточный метод производства 

работ, вычислены объёмы работ, трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и 

установлен срок строительства. Составлен календарный план производства монтажных 



работ, график движения рабочих кадров, сетевой график, разработана технологическая карта 

на установку переходов ПЭ/Ст с закладными нагревательными элементами. 

В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость монтажа 

распределительных газовых сетей низкого давления. Также в данном разделе произведён 

расчёт годовых эксплуатационных затрат распределительной системы газоснабжения, 

приводятся технико-экономические показатели проекта. 

При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются повышенные 

требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе по охране труда 

рассматриваются мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

промсанитарии. 
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