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ВВЕДЕНИЕ 
 
Экономический анализ (ЭА) – это важнейший этап управленческой дея-

тельности любого уровня. Потребности в анализе существуют всегда, незави-
симо от вида экономических отношений, складывающихся в обществе, но ак-
центы, делающиеся в его процессе, различны и зависят в большой степени от 
социально-экономических условий. В рыночной экономике ценность и акту-
альность этого инструмента управления выше, чем в централизованной, дирек-
тивно управляемой экономике. 

Перестройка хозяйственного механизма в условиях перехода к рыночным 
отношениям связана с процессом децентрализации систем управления народ-
ным хозяйством и его отраслями, перенесением центра тяжести непосредствен-
но к процессам производства и обмена.  

Рыночную экономику от административно-плановой системы хозяйство-
вания отличают две принципиальные особенности: полная экономическая 
обособленность, самостоятельность и ответственность предприятий, как субъ-
ектов рынка, и неопределенность хозяйственной конъюнктуры, как следствие 
свободного установления предприятием хозяйственных связей с партнерами и 
свободных цен и тарифов на продукцию, работы и услуги. В этих условиях 
главной задачей управления является оценка каждого принимаемого хозяй-
ственного решения с целью уменьшения предпринимательского риска, поэтому 
возрастает роль экономического анализа в обосновании эффективности каждо-
го управленческого решения. В условиях централизованной плановой системы 
хозяйствования практически сводилось к нулю принятие предприятием вари-
антных решений. Экономическому анализу отводилась пассивная роль оценки 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности для обоснования решений 
вышестоящей системы управления по стимулированию коллектива. Формиру-
ющийся сегодня хозяйственный механизм создает объективные предпосылки 
для возрождения экономического анализа, повышения его роли в управлении 
предприятием, его нацеленности на перспективу, на обоснование экономиче-
ской эффективности принимаемых управленческих решений, каждой хозяй-
ственной операции. 

Содержание экономического анализа – это восприятие хозяйственной  
и производственной ситуации в целом, в комплексе взаимосвязанных факторов, 
выявление причин достигнутого состояния, подготовка и обоснование прини-
маемых управленческих решений, поиск и мобилизация резервов повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Основная цель экономического анализа строительной организации состоит 
в поиске оптимальных форм и методов ее функционирования (поиск конкрет-
ного управленческого решения) при условии ограниченного расхода всех видов 
ресурсов. 

При реализации системы ЭА решаются следующие основные задачи: 
– идентификация экономического состояния предприятия; 
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– выявление основных тенденций в изменении экономического состояния 
предприятия; 

– выявление наиболее сложных проблем управления предприятием; 
– выявление и оценка основных факторов, изменивших производственно-

экономическое состояние объекта анализа; 
– поиск и оценка внутрихозяйственных резервов, позволяющих улучшить 

экономическое положение предприятия; 
– разработка программ реализации выявленных резервов и оценка их эф-

фективности. 
Экономический анализ классифицируется по ряду признаков: отраслевой 

структуре экономики, взаимосвязанным объектам управления, временным пе-
риодам и т. д. Наиболее распространенными видами ЭА являются ретроспек-
тивный (на основании отчетных данных прошедшего периода) анализ хозяй-
ственной деятельности предприятия, строительной организации, а также технико-
экономический анализ (связывающий технические и экономические параметры 
производственных процессов с экономическими результатами предприятия). 

Реализация задач экономического анализа может проводиться по различ-
ным программам: как система комплексного либо тематического анализа. Ком-
бинированная методика сочетает комплексное рассмотрение системы технико-
экономических показателей с диагностикой отдельных, наиболее актуальных 
для предприятия, направлений. Такая двухстадийная программа позволяет сис-
тематически и оперативно давать оценки производственно-хозяйственной дея-
тельности в целом, а также конкретизировать информацию о выявленных на 
первой стадии критических точках в деятельности предприятий и разрабаты-
вать программу реализации резервов с учетом ограниченных ресурсов. 

На первой стадии проводится предварительный экспресс-анализ деятель-
ности предприятия, а на второй – диагностика выявленных нарушений или кри-
тических точек. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

1.1. Экономический анализ и реализация основных  
функций управления 

 
С научной точки зрения анализ есть выделение сущности процесса или яв-

ления путем определения и последующего изучения всех его сторон и состав-
ляющих частей, обнаружения основы, связывающей все части в единое целое,  
и построение на этой основе закономерностей его развития. 

С помощью аналитических процедур выявляются наиболее значимые ха-
рактеристики и стороны деятельности предприятия и делаются прогнозы его 
будущего состояния, после чего на их основе строятся планы производственной 
и рыночной активности и разрабатываются процедуры контроля за их исполне-
нием. 

Экономический анализ – важнейший этап управленческой деятельности 
любого уровня. Содержание экономического анализа – это восприятие хозяй-
ственной и производственной ситуации в комплексе взаимосвязанных факторов, 
выявление причин достигнутого состояния, подготовка и обоснование принима-
емых управленческих решений, поиск и мобилизация резервов повышения эф-
фективности производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Единая классификация функций управления еще не выработана. Наиболее 
распространено деление функций управления на общие и специфические. 

Специфические функции характеризуют объекты управления, а именно 
отраслевую структуру, уровни общественного производства и его составные 
элементы, отдельные составные части производственных отношений и др. 

Общие функции отражают черты самого процесса управления. К ним  
относят: 

– планирование и прогнозирование; 
– организацию; 
– координацию; 
– стимулирование; 
– контроль (включает в себя учет, анализ и собственно контроль). 
Планирование – это систематическая подготовка к принятию решений  

о целях, средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки 
различных альтернативных действий в ожидаемых условиях. Оно всегда ориен-
тируется на данные прошлого, но стремится определить и контролировать раз-
витие предприятия в перспективе. Поэтому надежность планирования зависит 
от точности фактических показателей прошлого. Это нужно для последующего 
учета выявленных резервов, улучшения работы и повышения надежности пла-
нов и прогнозов, для разработки мероприятий по их реализации. Различают 
планирование:  

– перспективное; 
– стратегическое; 
– текущее. 
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Конечная цель организации производства – превратить рутинные процессы 
хозяйственной деятельности в научно управляемые. Экономический анализ, 
определяя количественные характеристики взаимодействия основных произ-
водственных факторов (средств труда, предметов труда, трудовых ресурсов)  
и условий осуществления хозяйственных процессов, создает необходимые 
предпосылки для рационализации организационной деятельности. В основе ор-
ганизации лежит моделирование деятельности объекта анализа и расчет его ос-
новных функциональных характеристик. Примером может служить разработка 
сетевого графика возведения объекта строительства. 

Функция координации тесно связана с оперативным анализом. Оператив-
ное вмешательство в ход производственного процесса необходимо для поддер-
жания заданного ритма работы, соблюдения нормативного режима расходова-
ния средств. Включая экономический анализ в практику повседневного руко-
водства, можно добиться своевременного предупреждения перерасхода 
средств, уменьшения последствий неэффективных решений. Координация явля-
ется логическим продолжением функции организации: если разработана модель 
оптимального функционирования объекта, то в ходе оценки реальной работы не-
обходим ряд оперативных корректировок для достижения соответствия парамет-
ров реального объекта оптимальной его модели. Анализ позволяет установить 
необходимость и объем этих корректировок. 

Большое внимание уделяется материальному и моральному стимулирова-
нию труда работников как фактору повышения эффективности производства. 
Экономическое стимулирование труда можно рассматривать как метод и как 
самостоятельную функцию управления. Основное значение для реализации 
этой функции имеет экономический анализ. Роль его заключается в точном 
определении вклада отдельных коллективов и каждого работника (в зависимо-
сти от задачи) в общие результаты работы, размеров и направлений стимулиро-
вания, а также степени воздействия различных стимулов на результаты хозяй-
ственной деятельности. Примером может служить оценка стимулоемкости. 

Контроль – это сопоставление результатов. В системе управления функция 
контроля реализуется посредством наблюдения и проверки соответствий пара-
метров функционирования объектов определенным нормам в форме управлен-
ческих решений, планов, законов, директив, приказов и т. п. Оценивается 
ущерб от нереализованных решений, выявляются скрытые причины отклонений. 
При выполнении своих задач контроль непосредственно использует как прие-
мы анализа (сравнения, балансовая увязка, детализация и т. д.), так и результа-
ты аналитического исследования хозяйственных процессов и явлений (напри-
мер, результаты факторного анализа). 

Таким образом, ни одна из основных функций управления не может быть 
реализована без применения аналитического подхода, методов экономического 
анализа. 
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1.2. Цель и задачи экономического анализа. Особенности предмета,  
объекта и содержания экономического анализа 

 
Общая цель экономического анализа строительной организации состоит  

в поиске оптимальных форм и методов функционирования объекта управления 
(поиск конкретного управленческого решения) при условии ограниченного 
расхода всех видов ресурсов. 

В процессе достижения основной цели анализа решаются следующие  
задачи: 

– идентификация экономического состояния предприятия (определение его 
качества); 

– выявление основных тенденций в изменении экономического состояния 
предприятия; 

– выявление наиболее сложных проблем управления предприятием (поиск 
критических точек); 

– выявление и оценка основных факторов, изменивших производственно-
экономическое состояние объекта анализа; 

– поиск и оценка внутрихозяйственных резервов, позволяющих улучшить 
экономическое положение предприятия; 

– разработка программ реализации выявленных резервов и оценка их эф-
фективности. 

Реализация задач экономического анализа может проводиться по различ-
ным программам. 

Отличительной особенностью экономического анализа от других дисци-
плин, с которыми он непосредственно связан (статистика, бухучет), является 
то, что технико-экономическая информация рассматривается в динамике, ис-
следуются причинно-следственные связи показателей. 

Особенности предмета. Во-первых, функционирование предприятия, его 
деловая активность носит цикличный характер. Анализ рекомендуется прово-
дить на всех фазах экономического цикла. 

Во-вторых, на ход хозяйственных процессов оказывают влияние множество 
факторов объективного и субъективного характера. В процессе анализа произ-
водственно-хозяйственной деятельности их необходимо тщательно изучать. 

В-третьих, для отражения полной картины состояния предприятия важны 
не только количественные, но и качественные характеристики его деловой ак-
тивности. Их анализ – важная часть анализа производственно-хозяйственной 
деятельности. 

В-четвертых, анализу на предприятии подвергаются не только производ-
ственная и финансовая сферы, но и юридические, социальные и экологические 
аспекты его функционирования. 

В-пятых, не следует отождествлять предметы и сферы деятельности бух-
галтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности. Хотя обе 
науки изучают хозяйственную деятельность экономических субъектов, главная 
задача первой из них состоит в сплошном и непрерывном учете хозяйственных 
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средств и их источников, причем в денежном измерении. Главная же задача 
анализа производственно-хозяйственной деятельности – оценка результатов  
хозяйственной деятельности, выявление факторов, обусловивших успехи и не-
удачи в анализируемом периоде, а также планирование и прогнозирование дея-
тельности предприятия на будущее. Она решается с помощью не только стои-
мостных данных бухгалтерского учета, но и данных оперативного и статисти-
ческого учета в различных единицах измерения. 

Объектом изучения являются производственные отношения, субъекты 
хозяйствования (предприятия по производству строительных материалов, дета-
лей, конструкций, строительные организации и т. д.). В качестве объекта изуче-
ния так же могут выступать отдельные подразделения, объекты строительства. 

Предмет анализа. В общем смысле предметом анализа финансово-
хозяйственной деятельности можно считать структуру и содержание информаци-
онных потоков на предприятии. Но в контексте рассмотрения конкретной анали-
тической задачи предметом анализа производственно-хозяйственной деятельно-
сти являются отклонения в системе технико-экономических характеристик пред-
приятия (как объекта анализа), рассматриваемые в контексте причинно-
следственных связей между показателями. Отклонения рассматриваются как  
в статике, так и в динамике и служат для построения оценок и заключений о 
наличии резервов роста эффективности функционирования объекта. 

Содержанием анализа производственно-хозяйственной деятельности 
является глубокое и всестороннее изучение экономической информации  
о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью приня-
тия оптимальных управленческих решений по обеспечению выполнения произ-
водственных программ предприятия, оценки уровня их выполнения, выявления 
слабых мест и внутрихозяйственных резервов. 

Анализ должен представлять собой комплексное исследование действия 
внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на количество  
и качество производимой предприятием продукции, финансовые показатели рабо-
ты предприятия и указывать возможные перспективы развития дальнейшей про-
изводственной деятельности предприятия в выбранной области хозяйствования. 

Схема анализа должна быть построена по принципу «от общего к частно-
му» и наоборот, т. е. должен использоваться индуктивно-дедуктивный подход. 

Содержательная сторона анализа включает следующие элементы (про-
цедуры): 

– постановку и уяснение конкретных задач анализа; 
– установление причинно-следственных связей; 
– определение показателей и методов их оценки; 
– выявление и оценку факторов, влияющих на результаты, отбор наиболее 

существенных; 
– выработку путей устранения влияния отрицательных факторов и стиму-

лирования положительных. 
Виды и особенности анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти представлены в табл. 1.1 и 1.2. 
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Таблица 1.1 
 

Виды АПХД 
 

Признак классификации Виды анализа 

Широта и доступность  
привлекаемого  
информационного обеспечения 

Внешний Внутренний 

Анализируемая подсистема пред-
приятия 

Производственный Финансовый 

Временной аспект деятельности Ретроспективный Перспективный 
Содержание анализа Комплексный Тематический 

Горизонт анализа Оперативный 
Тактический, 

Стратегический 

Объекты анализа 
Инвестиционный, проектный,  

маркетинговый, анализ рисков,  
безубыточности и т. д. 

 

Таблица 1.2 
 

Особенности внутреннего и внешнего анализа 
 

Признак  
классификации 

Виды анализа 

Внешний Внутренний 

Назначение 
Общая оценка  

имущественного  
и финансового состояния 

Поиск резервов увеличе-
ния прибыли и эффектив-

ности деятельности 

Исполнители  
и пользователи 

Собственники, участники 
рынка ценных бумаг,  
налоговые службы,  

кредиторы, инвесторы и др. 

Управленческий персонал 
предприятия (руководители 

и специалисты) 

Базовое  
информационное 
обеспечение 

Бухгалтерская отчетность 
Регламентированные  

и нерегламентированные 
источники информации 

Характер  
предоставляемой 
информации 

Общедоступная  
аналитическая информация

Детализированная  
аналитическая информация 

конфиденциального  
характера 

Степень  
унификации  
методики анализа 

Достаточно высокая  
возможность унификации 

процедур и алгоритмов 

Индивидуализированные 
разработки 

Доминирующий 
временной  
аспект анализа 

Ретроспективный  
и перспективный 

Оперативный 
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Производственный анализ заключается в обобщении данных, касающихся 
производственной деятельности хозяйствующего субъекта, выраженных преж-
де всего в натуральных измерителях: тоннах, метрах, штуках. В рамках произ-
водственного анализа осуществляется сравнение фактически достигнутых по-
казателей с плановыми, средними по отрасли или по группе родственных пред-
приятий и выявляются причины расхождения, резервы увеличения выпуска или 
изменения его структуры. 

Финансовый анализ в системе управления финансами предприятия  
в наиболее общем виде представляет собой способ накопления, трансформации 
и использования информации финансового характера. 

Ретроспективный анализ направлен в прошлое и имеет дело с уже имев-
шими место фактами и результатами. 

Перспективный анализ направлен в будущее и служит для исследования 
возможных вариантов развития предприятия и выработки методов достижения 
наиболее желательных результатов. В ходе перспективного анализа выявляются 
факторы, которые будут оказывать существенное влияние на деятельность пред-
приятия и его результаты в будущем, а также степень этого влияния. 

Различия между оперативным, тактическим и стратегическим анализом 
определяются сроками прогнозирования результатов и особенностями хозяй-
ственной деятельности предприятия. Контроль текущей деятельности выполня-
ется в рамках оперативного анализа. Анализ в краткосрочной перспективе яв-
ляется тактическим, а в долгосрочной – стратегическим анализом. 

 
1.3. Факторная модель, ее характеристика 

 
В цепочке двух явлений, связанных причинно-следственной связью  

типа: «Явление 1» → «Явление 2» – «Явление 1» называется причиной,  
а «Явление 2» – следствием. 

Признаки, характеризующие причину (условия), называются факторными 
(независимыми, экзогенными). Признаки, характеризующие следствие, назы-
ваются результативными (результатными, зависимыми). 

Совокупность факторных и результативных признаков, связанных одной 
причинно-следственной связью, называется факторной системой. Математиче-
ская формула, выражающая связь между результативным (у) и факторными 
признаками (x1, х2,..., хn), называется моделью факторной системы и имеет вид, 
представленный с помощью формулы 
 

1 2(x , ,..., ).ny f x x  
 
Процесс построения аналитического выражения зависимостей называется 

процессом моделирования экономического явления. 
Экономические модели могут иметь различную математическую форму. 
Типы связи между факторами: 
1) аддитивная связь, которая представлена с помощью формулы  
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y = x1 + x2 + … + xn; 
 

2) мультипликативная связь, которая представлена с помощью формулы  
 

y = x1x2 … xn; 
 

3) кратная связь, которая представлена с помощью формулы  
 

1

2
;

x
y

x
  

 

4) смешанные модели, которые представлены с помощью формул  
 

y = (x1 + x2)x3, 
 

1

2 3
.

x
y

x х



 

 

Связь может быть как функциональной, так и вероятностной (например, 
модели изменения объема работ под действием трудовых факторов и модель 
кризис-прогнозирования). 

Выделяют три основных типа моделей, используемых в экономическом 
анализе: 

– дескриптивные – модели описательного характера (например, анализ по-
казателей платежеспособности); 

– предикативные – модели прогностического характера (например, оценка 
изменения внутренних рисков); 

– нормативные – модели нормируемых показателей (например, коэффици-
ент текущей ликвидности в строительной организации), позволяющие оценивать 
отклонения текущих значений показателей от их граничных уровней. 

Понятие факторной модели (в отличие от формулы) возникает в контексте 
решения аналитической задачи, задачи факторного анализа. Различают фактор-
ные модели не только по виду взаимосвязи, но и по уровню подчиненности 
факторов. Пример представлен ниже. 

 

ОР = Ч ∙ Вгод  (первый уровень подчиненности), 
 

где Вгод = Д ∙ Вдн. 
 

ОР = Ч ∙ Д ∙ Вдн (второй уровень), 
 

где Вдн = Тд ∙ Вчас. 
 

ОР = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ Вчас (третий уровень), 
 

где ОР – объем работ, тыс. руб.;  
Ч – среднесписочная численность, чел.;  
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Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним 
работником в год, дн.;  

Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
Вгод, Вдн, Вчас – годовая, дневная и часовая выработка работников, соответ-

ственно тыс. руб./чел., тыс. руб./чел.-дн., тыс. руб./чел.-ч. 
Факторные модели объединяют количественные (экстенсивные) и каче-

ственные факторы (интенсивные). 
Каноническая модель – факторная модель, в которой факторы (аргументы, 

показатели) объединены аддитивной или мультипликативной зависимостью  
и иллюстрируют прямые причинно-следственные связи. В канонической модели 
показатели выстроены по степени возрастания уровня подчиненности по прин-
ципу перехода от количественных характеристик к качественным: 
 

ОР = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ Вчас, 
 

где Ч, Д, Тд – количественные факторы;  
Вчас – качественный фактор. 

 
1.4. Методы исследования факторных моделей  

в экономическом анализе 
 
Среди огромного многообразия методов факторного анализа следует выде-

лить наиболее часто применяемые в практике управления. К ним относятся:  
– метод цепных подстановок; 
– метод конечных разностей; 
– индексный метод; 
– метод пропорционального деления; 
– интегральный метод. 
Наиболее распространенным и универсальным является способ цепных 

подстановок, пример которого представлен в табл. 1.3. Он применяется для 
расчета влияния факторов во всех типах моделей: аддитивных, мультиплика-
тивных, кратных и смешанных. Способ позволяет определить влияние отдель-
ных факторов на изменение величины результативного показателя путем по-
степенной замены базисных значений исследуемых факторов на их отчетные 
(текущие, фактические) значения: 
 

ОР = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ Вчас, 
 

где ОР – объем работ, тыс. руб.;  
Ч – среднесписочная численность, чел.;  
Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним  

работником в год, дн.;  
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
Вчас – часовая выработка работников, тыс. руб./чел.-ч. 



14 

Таблица 1.3 
 

Пример реализации метода цепных подстановок в оценке влияния  
факторов трудовых ресурсов на изменение объема выполненных  

строительно-монтажных работ 
 

Аргументы / факторы Ч Д Тд Вчас ОРі ∆ОРі 

0. Базовая строка Ч0 Д0 0дТ
0часВ ОР0 – 

1. Изменение числа  
рабочих (∆Ч) 

Ч1 Д0 0дТ
0часВ ОРЧ ∆ОРЧ = ОРЧ – ОР0 

2. Изменение количества 
рабочих дней (∆Д) 

Ч1 Д1 0дТ
0часВ ОРЧД ∆ОРД = ОРЧД – ОРЧ 

3. Изменение  
продолжительности  
рабочего дня (∆Тд) 

Ч1 Д1 1дТ
0часВ

ДЧДТОР  
Д ДТ ЧДТ ЧДОР = ОР – ОР  

4. Изменение часовой 
выработки рабочего 
(∆Вчас) 

Ч1 Д1 1дТ
1часВ ОР1 час ДВ 1 ЧДТОР = ОР – ОР  

Суммарное действие  
факторов 

– – – – – 
∑∆ОРі = ОР1 – 
– ОР0 = ∆ОР 

 
Достоинства метода цепных подстановок заключены в его простоте, 

наглядности, универсальности. Запись расчетов в матричной форме обеспечи-
вает не только возможность системной оценки, но и позволяет грамотно сфор-
мулировать аналитическое заключение по результатам расчетов, определить  
резервы возможного роста объемов работ, выявить критические точки в управ-
лении ресурсами. Недостаток метода заключается в его громоздкости и необхо-
димости матричной записи всех проводимых расчетов. 

Способ конечных разностей является упрощенной модификацией метода 
цепных подстановок и применяется для расчета влияния факторов на прирост 
результативного показателя в моделях мультипликативного и мультипликатив-
но-аддитивного типа (табл. 1.4). При его использовании размер влияния факто-
ров рассчитывается умножением абсолютного прироста исследуемого фактора 
на базисные значения факторов, которые находятся справа от него, и на факти-
ческие значения факторов, расположенных слева от него в модели. 

 
Таблица 1.4 

 
Пример реализации метода конечных разностей оценки трудовых ресурсов 

 

Аргументы / факторы Ч Д Тд Вчас ∆ОРі 

1. Изменение числа рабочих (∆Ч) ∆Ч Д0 0дТ
0часВ  ∆ОРЧ 
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Окончание табл. 1.4 
 

Аргументы / факторы Ч Д Тд Вчас ∆ОРі 

2. Изменение количества рабочих 
дней (∆Д) 

Ч1 ∆Д 0дТ
0часВ  ∆ОРД 

3. Изменение продолжительности 
рабочего дня (∆Тд) 

Ч1 Д1 ∆Тд 0часВ  
ДТОР  

4. Изменение часовой выработки 
рабочего (∆Вчас) 

Ч1 Д1 1дТ  ∆Вчас часВОР  

Суммарное действие факторов     ∑∆ОРі = ∆ОР 
 
Достоинства метода заключаются в его лаконичности (расчетная матрица 

короче на одну строку и один столбец) и наглядности. Но метод не универса-
лен, что ограничивает область его применения, т. е. он применим только к ад-
дитивным и мультипликативным зависимостям. 

Индексный метод основан на относительных показателях динамики, вы-
ражающих отношение фактического уровня анализируемого показателя в от-
четном периоде к его уровню в базисном периоде (табл. 1.5). Например, рас-
смотрим функцию формирования составляющей фонда оплаты труда: 
 

ФОТ = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ СчЗП, 
 
где ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. руб.,  

Ч – среднесписочная численность, чел.;  
Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним 

работником в год, дн.;  
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
СчЗП – среднечасовая заработная плата одного работника, тыс. руб./чел.-ч. 
Или с учетом свойств индексов: 

 

Д1 0 ФОТ 0 Ч Т СчЗПФОТ = ФОТ = ФОТ ,I I I I      

 
где ФОТ1 – фонд оплаты труда в отчетном году, тыс. руб.; 

ФОТ0 – фонд оплаты труда в базовом году, тыс. руб.;  
IФОТ – индекс изменения фонда оплаты труда;  
IЧ – индекс изменения среднесписочной численности; 
IД – индекс изменения среднего фактического количества рабочих дней,  

отработанных одним работником в год;  

ДТI  – индекс изменения средней фактической продолжительности рабо- 

чего дня;  
IСчЗП – индекс изменения среднечасовой заработной платы одного работника. 
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Таблица 1.5 
 

Индексный метод на примере оценки фонда оплаты труда 
 

Аргументы / факторы ФОТ0 ІЧ ІД дТI  ІСчЗП ∆ФОТ 

1. Влияние среднечасовой 
заработной платы 

ФОТ0 ІЧ ІД дТI  ІСчЗП – 1 ∆ФОТСчЗП 

2. Влияние средней  
фактической продолжи- 
тельности работ 

ФОТ0 ІЧ ІД дТ 1I  – дТΔФОТ  

3. Влияние Д ФОТ0 ІЧ ІД – 1 – – ∆ФОТД 
4. Влияние Ч ФОТ0 ІЧ – 1 – – – ∆ФОТЧ 
Суммарное действие  
факторов 

– – – – – 
∑∆ФОТі = 
= ∆ФОТ 

 

Метод также прост и результативен. Однако, как и метод конечных разно-
стей, лишен универсальности, т. е. применим только в мультипликативных мо-
делях, и требует предварительного расчета локальных цепных индексов. 

Отличительной особенностью оценки динамики факторных моделей с по-
мощью методов элиминирования является построение аналитического заключе-
ния в определенной последовательности. Во-первых, необходимо найти фактор, 
главным образом определяющий отклонение результативного показателя.  
Во-вторых, не упустить влияние качественного признака. В-третьих, учесть все 
имеющиеся резервы улучшения общего показателя. В-четвертых, определить по-
рядок и разработать программу реализации выявленных резервов. 

 

1.5. Требования к системе технико-экономических показателей,  
используемых для экономического анализа в строительстве 

 

Основное требование к информации, используемой в экономическом ана-
лизе, – это ее полезность, т. е. возможность использования для принятия ре-
шений. Но для этого массивы технико-экономической информации должны со-
ответствовать ряду определенных критериев. 

Уместность означает значимость информации и ее влияние на принятие 
решений пользователем. При этом должны обеспечиваться возможность прове-
дения ретроспективного либо перспективного анализа, т. е. разработка прогноза 
о результатах прошлых, текущих и будущих решений, а также подтверждение 
правильности прошлых решений пользователя или выявление их ошибочности. 
Так же уместность предполагает своевременность данной информации и ее 
ценность для анализа. 

Достоверность информации предполагает прежде всего ее правдивость 
(как объективную, так и субъективную), реализацию требования преобладания 
экономического содержания над юридической формой. При этом должна быть 
обеспечена возможность проверки информации и документальная обоснован-
ность, а также должно быть соблюдено требование нейтральности (независимо 
от интересов пользователей и составителей). 
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Информация считается правдивой, если она не содержит ошибок и при-
страстных оценок, а также не фальсифицирует события хозяйственной жизни. 
Требование преобладания экономического содержания над юридической фор-
мой означает, что все включаемые в отчетность сведения рассматриваются  
с точки зрения их экономического содержания, даже если их юридическая 
форма предусматривает иную трактовку. Нейтральность предполагает, что 
финансовая отчетность не делает акцента на удовлетворении интересов одной 
группы пользователей общей отчетности в ущерб другой группы. 

Требование понятности означает возможность усвоить содержание от-
четности без специальной профессиональной подготовки. 

Сопоставимость требует, чтобы сохранялась последовательность в при-
меняемых методах бухгалтерского учета на данном предприятии и тем самым 
обеспечивалась сопоставимость данных о деятельности предприятия за не-
сколько отчетных периодов. 

Информационные потоки организуются исходя из ряда основных принци-
пов учета: 

– принцип периодичности – весь жизненный цикл предприятия делится на 
определенные периоды, в соответствии с которыми и формируются периодиче-
ские информационные потоки учета и отчетности; 

– принцип двойной записи, который обусловливает запись каждой финан-
совой операции дважды: в дебет одного счета и в кредит другого; 

– принцип функционирующего предприятия (продолжающейся деятельно-
сти, непрерывности), который означает, что предприятие не будет в ближайшее 
время ликвидировано или реорганизовано; 

– принцип денежной оценки означает использование стоимостного изме-
рителя как универсального. При этом могут применяться следующие методы 
оценки: 

а) фактический (историческая себестоимость) – первоначальная сумма де-
нежных средств или их эквивалентов, уплаченная или начисленная при приоб-
ретении или производстве этих средств (или при учете обязательств); 

б) текущая восстановительная себестоимость – сумма денежных средств 
или их эквивалентов, которая должна быть уплачена в настоящее время в слу-
чае необходимости замены каких-либо средств; 

в) текущая рыночная стоимость – сумма денежных средств или их эквива-
лентов, которая может быть получена в результате продажи средств или при 
наступлении срока их ликвидации; 

г) чистая стоимость реализации – сумма денежных средств или их эквива-
лентов, которая должна быть получена или уплачена при реализации средств 
или погашении обязательств; как правило, эта стоимость равна цене реализации 
за вычетом обычных расходов по реализации; 

д) дисконтированная стоимость – приведенная стоимость будущих денеж-
ных поступлений или их эквивалентов с учетом альтернативных возможностей 
инвестирования; 
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– принцип (метод) начислений позволяет бухгалтеру принять решение  
о том, какому отчетному периоду отнести соответствующие доходы и расходы. 
Этот метод предполагает, что доходы относятся к тому отчетному периоду,  
в котором соответствующие услуги (выполненные работы) оказаны. Метод 
начислений является альтернативой кассовому методу, согласно которому до-
ходы и расходы предприятия отражаются в учете только в момент поступления 
или оплаты денежных средств; 

– принцип соответствия доходов отчетного периода расходам отчетного 
периода, который означает, что в отчетном периоде отражаются лишь те расхо-
ды, которые обусловили получение доходов этого периода; 

– принцип экономической единицы учета, в соответствие с которым хозяй-
ственная единица, идентифицируемая в отчетности, отделяется от ее собствен-
ников или других единиц. 

В ходе формирования отчетной информации должны соблюдаться опреде-
ленные ограничения на информацию, включаемую в отчетность: 

– оптимальное соотношение затрат и выгод, означающее, что затраты на 
составление отчетности должны разумно соотноситься с выгодами, извлекае-
мыми предприятием от представления этих данных заинтересованным пользо-
вателям; 

– принцип конфиденциальности требует, чтобы отчетная информация не 
могла быть использована в ущерб деятельности предприятия (особенно это 
важно для публичной отчетности); 

– принцип консерватизма (осторожности) означает, что следует избегать 
завышенной оценки активов, прибыли и заниженной оценки обязательств. 

Система технико-экономических показателей, исследуемая в экспресс-
анализе, построена с учетом общих требований, представленных на рис. 1.1. 

Требование системности означает  наличие показателей, характеризую-
щих внутренние и внешние связи (показатели микро- и макросистемы). 

Требование комплексности информации означает наличие «сквозных» 
технико-экономических показателей, которые позволяют оценивать различные 
стороны деятельности строительной организации (прибыли, себестоимости, 
фондоотдачи) и тем самым их объединять. 

Требование аналитичности означает, что для анализа объекта необходимо 
иметь его составляющие, иметь возможность рассмотреть входящие в него факто-
ры и соответственно проследить влияние фактора на другие аспекты анализы. 

Соблюдение принципа производственно-экономической последовательно-
сти означает рассмотрение информационных массивов в определенном поряд-
ке, соответствующем тому, как это происходит  в производстве: привлечение 
ресурсов, формирование затрат, получение результата. 

Необходима группировка показателей по видам ресурсов, стадиям произ-
водства, что позволяет проанализировать различные стороны производственно-
экономической деятельности и сформировать модели их взаимосвязей. 
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Соблюдение принципа перехода от количественных показателей к каче-
ственным внутри каждой группы означает необходимость расчета не только 
количественных показателей (как правило, они присутствуют в отчетности), но 
и качественных. 

Принцип производственно-экономической последовательности включает 
следующие основные этапы:  

– динамику вовлечения ресурсов и их отдачу;  
– затраты различных видов и структура себестоимости; 
– получение конечного результата производства. 

Принцип историзма не может быть реализован без соблюдения условий со-
поставимости экономических показателей по различным критериям (уровню 
цен, организационно-техническому уровню, мощности, структуре объектов  
и т. п.), что несколько усложняет процедуру анализа. В горизонтальной раз-
вертке таблица технико-экономических показателей содержит информацию  
в текущих (справочно) и базовых ценах за сравнимые периоды, а также откло-
нения (абсолютные и относительные) анализируемых характеристик. 
 

1.6. Соотношение показателей, факторов, резервов  
в экономическом анализе. Виды классификации 

 
Единой классификации показателей, используемых в экономическом анали-

зе, не существует – она была бы слишком обширной. Но можно выделить глав-
ные аспекты этой классификации. Прежде всего показатели подразделяются по 
принадлежности к определенному виду ресурсов или стадии производства. 

Кроме того, один из ключевых подходов к классификации – деление всех 
показателей на количественные (экстенсивные, характеризующие количествен-
ное потребление, расход ресурса, изменение времени работы и т. п.) и каче-
ственные (интенсивные, характеризующие уровень отдачи эффективности ре-
сурса, производства в целом). 

Экстенсивные факторы связаны с расширением материально-технической 
базы предприятий, дополнительным привлечением материальных (товарных)  
и трудовых ресурсов, развитием экономического потенциала. Использование 
экстенсивных факторов разумно и целесообразно когда исчерпаны резервы ин-
тенсивного роста либо при отсутствии средств у строительной организации для 
повышения отдачи ресурсов. 

Интенсивные факторы связаны с наиболее эффективным использованием 
достижений научно-технического прогресса, передовой технологии. Они обес-
печивают развитие экономики за счет повышения производительности обще-
ственного труда, улучшения использования материальных (товарных), трудо-
вых, финансовых ресурсов, природных богатств страны. 

Независимо от природы фактора он может классифицироваться как внеш-
ний либо внутрипроизводственный. 
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Рис. 1.3. Пример классификации показателей эффективности использования  
производственных ресурсов строительной организации 

 

Темпы роста (индексы 
роста) производи- 
тельности труда 

Доля прироста объема 
строительно-монтажных 
работ за счет интенсив-

ных и экстенсивных 
факторов 

Относительная эконо-
мия численности работ-

ников по сравнению  
с базовым периодом 

Соотношение темпов  
роста производительно-

сти труда и средней  
заработной платы 

Изменение фондоотдачи 
(индекс роста) обще-

производственных фон-
дов и их активной части

Эффективность исполь-
зования парка строи-

тельных машин: индекс 
использования машин-
ного времени, индекс 

роста интенсивной 
нагрузки машин 

Соотношение темпов  
роста фондовоору-

женности труда  
и темпов роста  

производительности 
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Рис. 1.4. Классификация показателей и факторов развития производства 
 

Рассматривая классификацию резервов повышения эффективности строи-
тельного производства, следует отметить, что для них применимы классифика-
ции показателей и факторов производства, но имеют место и специфические 
группировки резервов: например, разделение резервов на внешние и внутрен-
ние (внутрипроизводственные). К общехозяйственным внешним резервам мож-
но отнести совершенствование налогового законодательства (его предсказуе-
мость, с одной стороны, и гибкость, с другой); важнейший отраслевой резерв – 
совершенствование ценообразования в строительстве; развитие проектов ис-
пользования земель, рационального зонирования и стимулирования строитель-
ства в зонах, выведенных из сельскохозяйственного оборота – важнейшие реги-
ональные резервы повышения эффективности строительства. Классификация 
резервов повышения эффективности строительного производства представлена 
на рис. 1.5. 

Рассматривая классификацию резервов по времени реализации, отметим, 
что перспективные резервы требуют длительного времени и значительных ка-
питальных вложений для реализации. Возникают они в случае отставания  
в развитии научно-технического прогресса в определенной сфере отрасли,  
и для реализации этих резервов нужно привлечь научно-технический, произ-
водственный потенциал (например, новые конструктивные и объемно-
планировочные решения). 
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Рис. 1.5. Классификация резервов повышения эффективности деятельности  
строительной организации 

 
Потенциальные (текущие) резервы требуют немного времени и относи-

тельно небольших затрат для реализации. Они возникают по мере реализации 
перспективных резервов (новые решения могут потребовать изменения воз-
можных конструкций, оснастки и т. п.). 

Классификация резервов, влияющих на организационно-технический уро-
вень производства, позволяет локализовать резервы по направлениям их реали-
зации, конкретизировать программу этой реализации. Классификация резервов 
по месту их образования позволяет выделить центры ответственности за реали-
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обязательная составляющая факторного анализа обобщающих показателей  
и важнейшая задача экономического анализа строительной организации. Акту-
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ским и финансовым состоянием строительной организации, необходимостью 
учета организационно-технологических особенностей строительства, конъюнк-
турных особенностей, ценовой политики и т. д. 

Однако на начальном этапе анализа необходимо определиться с наличием  
и общими объемами резервов, понимая, что не всякий резерв будем стремиться 
реализовать, т. е. вначале необходимо смоделировать экономическую ситуа-
цию, определиться с показателями и факторами (сформировать факторную мо-
дель, затем исследовать ее изменение), и лишь после этого приступать к опре-
делению резервов и программы их реализации. При этом важно каждый раз от-
слеживать результативность использования рассчитанных резервов. 

Пример: анализ изменения объемов строительно-монтажных работ пока-
зал, что их снижение произошло главным образом за счет снижения часовой 
выработки. Построим факторную модель и проведем ее факторный анализ, 
представленный в табл. 1.6. 
 

ОР = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ Вчас, 
 

где ОР – объем работ, тыс. руб.;  
Ч – среднесписочная численность, чел.;  
Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним 

работником в год, дн.;  
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
Вчас – часовая выработка работников, тыс. руб./чел.-ч. 
 
 

Таблица 1.6 
 
Факторный анализ изменения объемов строительно-монтажных работ 

 

Факторы / аргументы Ч Д Тд Вчас ОРi ∆ОРi 

0. Базовая строка 381 257 6,855 0,139 93 213,37  

1. Изменение числа рабочих (∆Ч) 356 257 6,855 0,139 87 097 –6116,36

2. Изменение количества рабочих 
дней (∆Д) 

356 255 6,855 0,139 86 419,21 –677,798

3. Изменение продолжительности 
рабочего дня (∆Тд) 

356 255 6,865 0,139 86 547,33 128,127 

4. Изменение часовой выработки 
рабочего (∆Вчас) 

356 255 6,865 0,085 52 866 –33 681,3

Суммарное действие факторов      –40 347,4
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В рамках выполненного факторного расчета составление программы реа-
лизации резервов роста объемов работ начинается с интенсивного резерва  
(роста выработки часовой), при этом важно понимать, что рост часовой выра-
ботки – это самостоятельная факторная задача. То есть если удастся повысить 
часовую выработку работников до базового уровня, то обеспечим рост объемов 
работ (речь идет о стоимости выполненного и реализованного объема работ) на 
33 681 тыс. руб. При этом необходимо сопоставить величину возможного роста 
с запланированным ростом на перспективу. Если резерв реализован, а необхо-
димый прирост объемов не достигнут, необходимо обратиться к следующему 
фактору (изменение продолжительности рабочего дня). Таким образом, сокра-
щение внутрисменных потерь рабочего времени и увеличение средней факти-
ческой продолжительности рабочего дня до нормативного уровня позволит вы-
полнить дополнительно объем работ на сумму 14 321,9 тыс. руб. (так как ре-
альный рост продолжительности рабочего дня не достиг нужного 
восьмичасового уровня и резерв роста составляет 1,145 часа). 

Таким образом, можно подобрать объем внутренних резервов так, что бу-
дет реализован необходимый рост объемов работ. Программа реализации ре-
зервов включает также определение стоимости реализации каждого резерва  
и определение влияния этой реализации на показатели эффективности работы 
предприятия. 
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2. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО И ТЕМАТИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Экспресс-анализ производственно-хозяйственной деятельности.  

Схема проведения. Особенности проведения. Цель, задачи 
 
Экспресс-анализ позволяет быстро и оперативно провести оценку эффек-

тивности процесса производства как процесса преобразования ресурсов (трудо-
вых, материальных, стоимостных) в результаты и дать их качественную оценку. 

Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка динамики 
развития хозяйствующего субъекта. В процессе анализа проводится расчет раз-
личных показателей, который дополняется методами, основанными на опыте  
и квалификации специалиста. 

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в несколько этапов: 
– подготовительный этап; 
– предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 
– экономическое чтение; 
– анализ отчетности. 
Цель первого этапа: принятие решения о целесообразности анализа отчет-

ности и готовности ее к чтению. Цель второго этапа: ознакомление с поясни-
тельной запиской к балансовому отчету для оценки условий работы в отчетном 
периоде, определение тенденции основных показателей. Цель третьего этапа: 
обобщенная оценка результатов хозяйственной деятельности. Такой анализ 
проводится с той или иной степенью детализации в интересах различных поль-
зователей. 

Основными задачами экспресс-анализа являются прежде всего оценка 
тенденций, сложившихся в производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, определение факторов, обусловивших эти изменения, выявление 
резервов, позволяющих предотвратить негативное влияние отрицательных фак-
торов, поиск и ранжирование «критических точек» в производственно-
хозяйственной деятельности организации, а также выбор и обоснование 
направлений дальнейшего диагностического анализа. 

На начальном этапе дается общая характеристика объекта анализа: при-
водится полное наименование, местоположение, указываются сроки жизни,  
в рамках организационно-управленческой структуры характеризуется органи-
зационная подчиненность, состав объекта анализа; дается характеристика иму-
щества строительной организации; на основании изучения учредительных  
и уставных документов дается характеристика границ хозяйственной самостоя-
тельности строительной организации, прав распоряжения прибылью; указыва-
ется мощность, численность и состав трудовых ресурсов; специализация внеш-
няя и внутренняя. 

В обязательном порядке приводятся копии документов с последующей ха-
рактеристикой каждой формы отчетности, оговариваются условия соблюдения 
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требований сопоставимости, приводятся либо рассчитываются соответствую-
щие коэффициенты сопоставимости стоимостных показателей. 

На первом этапе составляется сводка основных технико-экономических по-
казателей строительной организации на основании документов отчетности.  
Базовые принципы составления: логический подход по вертикали, историче-
ское рассмотрение по горизонтали, т. е. показатели приводятся в производ-
ственно-экономической последовательности (при планируемом объеме от ре-
сурсов через затраты к прибыли) и перечисляются от прошлого (базового) года 
к отчетному (текущему). 

На втором этапе осуществляется оценка изменения структуры работ. 
На третьем этапе производится взаимосвязанная оценка использования 

различных видов ресурсов с использованием факторных моделей. В результате 
расчета факторных моделей (метод цепных подстановок, метод конечных раз-
ностей, индексный метод) определяются ключевые факторы, влияющие на из-
менение объема работ, а также возможные резервы роста строительно-
монтажных работ, составляется программа реализации резервов, выявляются 
направления дальнейшей диагностики. 

На четвертом этапе (анализ себестоимости строительно-монтажных ра-
бот) сначала осуществляется анализ общего отклонения себестоимости с по-
мощью факторной модели. Качественная оценка этого отклонения заключается 
в выявлении условного перерасхода затрат или их экономии. Затем произво-
дится анализ структуры себестоимости в разрезе по элементам (статьям)  
себестоимости. Группировка затрат по экономическим элементам (статьям) 
позволяет выявить их назначение, уточнить положение центров затрат и сфор-
мировать центры ответственности. Выделить влияние факторов объема, струк-
туры и уровня затрат позволяет анализ постатейных (поэлементных) отклоне-
ний себестоимости с использованием факторной модели. 

В результате выявляются внутрипроизводственные факторы снижения за-
трат по статьям (элементам), а также резервы снижения себестоимости и соот-
ветствующего роста прибыли. 

На пятом этапе производится анализ прибыли строительной организации. 
Во-первых, осуществляется анализ общего отклонения, позволяющий опреде-
лить, изменение какого вида прибыли оказало наибольшее влияние на измене-
ние общего показателя. Затем анализируют структуру прибыли. Далее анализу 
подвергается прибыль от реализации строительно-монтажных работ как ос-
новной источник прибыли строительных организаций. По итогам факторного 
анализа можно сделать вывод о том, произошло ли изменение прибыли глав-
ным образом в части объемов работ или в части затрат. 

В результате можно определить основные факторы, влияющие на прибыль, 
оценить резервы дальнейшего роста прибыли для последующей их реализации. 
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На шестом этапе производится общая оценка финансового состояния 
строительной организации. Основными направлениями оценки являются:  

– оценка экономического потенциала, включающая имущественное поло-
жение платежеспособности и структуру капитала фирмы;  

– оценка эффективности управления капиталом, включающая деловую ак-
тивность и рентабельность капитала и его составляющих;  

– оценка рисков, генерируемых структурой фирмы и источниками ее капи-
тала, и качества управления внутренними рисками. 

Завершающим этапом является составление мотивированного заключе-
ния по результатам экспресс-анализа с указанием всех выявленных критиче-
ских точек и нарушений производственно-хозяйственной деятельности. Далее 
необходимо провести диагностику всех нарушений. 

Cхема проведения экспресс-анализа приведена на рис. 2.1. 
 

2.2. Определение объемов реализации резервов и направления  
диагностики по результатам экспресс-анализа 

 
В процессе оценки использования ресурсов строительной организации (ре-

троспективного анализа) решаются также задачи перспективного анализа: каковы 
имеющиеся резервы улучшения производственно-хозяйственной деятельности,  
в каком порядке и объеме они могут быть реализованы. И в каком направлении 
целесообразно проводить дальнейший диагностический анализ (т. е. более по-
дробный, на основании данных оперативной, текущей отчетности). Ответы на эти 
вопросы формируются с учетом природы резервов (в первую очередь подлежат 
реализации интенсивные резервы, а затем, после их исчерпания, экстенсивные),  
а также с учетом стоимости реализации резервов. 

Определение объемов допустимого роста и направления последующей  
диагностики производится в рамках решения задачи взаимосвязанной оценки 
ресурсов. Суть ее заключается в общей оценке выявленных резервов и опреде-
лении на этой основе возможностей роста объемов выполненных работ без до-
полнительного привлечения ресурсов, т. е. только за счет внутренних резервов. 
Таким образом, оцениваются качественные внутрипроизводственные факторы. 
Минимальные резервы представляют собой объемы допустимого роста. 

Направление дальнейшей диагностики определяется по максимальному 
качественному резерву, т. е. наличию качественного фактора, изменение значе-
ния которого привело к наибольшему ухудшению результативного показателя 
предприятия. 

Решение задачи взаимосвязанной оценки ресурсов на примере оценки 
трудовых ресурсов приведено в табл. 2.1 с помощью формулы 
 

ОР = Ч ∙ Д ∙ Тд  ∙ Вчас, 
 

где ОР – объем работ, тыс. руб.;  
Ч – среднесписочная численность работников, чел.;  
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Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним 
работником в год, дн.;  

Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
Вчас – часовая выработка работников, тыс. руб./чел.-ч. 
 

Таблица 2.1 
 

Факторная модель для оценки использования трудовых ресурсов 
 

Факторы / аргументы Ч Д Тд Вчас ОРi ∆ОРi 

0. Базовая строка 381 257 6,855 0,139 93 213,37 
1. Изменение числа рабочих (∆Ч) 356 257 6,855 0,139 87 097 –6116,36 
2. Изменение количества  
рабочих дней (∆Д) 

356 255 6,855 0,139 86 419,21 –677,798 

3. Изменение продолжительности 
рабочего дня (∆Тд) 

356 255 6,865 0,139 86 547,33 128,127 

4. Изменение часовой выработки 
(∆Вчас) 

356 255 6,865 0,085 52 866 –33 681,3

Суммарное действие факторов –40 347,4
 
Рассматривая результаты факторного расчета, отметим, что главным фак-

тором снижения объема выполненных работ явилось падение часовой выработ-
ки, качественного внутрипроизводственного фактора, что, безусловно, является 
основным резервом улучшения эффективности работы данного предприятия. 
Рост выработки поможет нарастить объемы производства, обоснованно повы-
сить оплату труда и получить дополнительную прибыль. Кроме того, резервами 
являются соответственно изменение численности работающих и числа факти-
чески отработанных дней, однако эти резервы количественные, и значит рост 
этих показателей увеличит объемы работ, но пропорционально увеличит и за-
траты, что не позволит получить дополнительную прибыль, а в определенных 
случаях (сверхурочное время, например) приведет даже к потере части прибыли. 
То есть речь должна идти о программе реализации резервов, которая разрабаты-
вается применительно к предполагаемому росту (или падению) объемов работ с 
учетом стоимости реализации каждой единицы качественного резерва. Оцени-
вая динамику экстенсивных показателей (в частности рабочего времени), сле-
дует рассмотреть, насколько его фактический фонд соотносится с плановым, 
фактическая продолжительность рабочего дня – с нормативной. Таким образом, 
отрицательная оценка динамики использования трудовых ресурсов связана 
прежде всего с экстремальным падением их отдачи, а также с увеличением це-
лодневных потерь рабочего времени (предстоит разобраться, каких именно: 
прогулов, простоев не по вине рабочего и т. п.), а также с недостаточно повы-
сившейся фактической продолжительностью рабочего дня, т. е. с высоким 
уровнем внутрисменных потерь рабочего времени. 
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Решение задачи взаимосвязанной оценки ресурсов на примере оценки ос-
новных средств приведено в табл. 2.2 с помощью формулы 
 

ОР = ОПФ ∙ УВа ∙ ФОа, 
 

где ОР – объем работ, тыс. руб.;  
ОПФ – стоимость основных средств (или основных производственных 

фондов), тыс. руб.;  
УВа – удельный вес активной части основных производственных фондов;  
ФОа – фондоотдача активной части основных средств. 

 

Таблица 2.2 
 

Факторная модель для оценки использования основных средств 
 

Факторы / аргументы ОПФ УВа ФОа ∆ОРi 

1. Изменение стоимости 
основных средств 

–996,482 0,567 37,224 –21 031,548

2. Изменение удельного веса 
активной части основных 
средств 

3420 –0,005 37,224 –636,524 

3. Изменение фондоотдачи 
активной части основных 
средств 

3420 0,562 –9,718 –18 679,294

Суммарное действие факторов – – – –40 347,366
 

Рассматривая изменение объема выполненных работ под воздействием 
факторов использования основных средств, отметим, что и в этом случае экс-
тремальным является снижение отдачи их активной части, и это, безусловно, 
основной резерв. Рост стоимости (количества) основных средств и удельного 
веса их активной части – экстенсивные резервы. 

Решение задачи взаимосвязанной оценки ресурсов на примере оценки 
материальных ресурсов приведено в табл. 2.3 с помощью формулы 
 

ОР = МЗ ∙ МО, 
 

где ОР – объем выполненных СМР, тыс. руб.;  
МЗ – материальные затраты, тыс. руб.;  
МО – материалоотдача. 

 

Таблица 2.3 
 

Факторная модель для оценки использования материальных ресурсов 
 

Факторы / аргументы МЗ МО ∆ОРi 

1. Изменение материальных затрат –20 031,545 1,639 –32 833,175 
2. Изменение материалоотдачи 36 838 –0,204 –7514,191 
Суммарное действие факторов –40 347,366 
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Рассматривая изменение объемов под воздействием материальных ресур-
сов, отметим, что на фоне падения объемов выполненных работ быстрее всего 
падает потребление материалов, что обоснованно. Но имеет место и интенсив-
ный качественный резерв перспективного роста объемов – это повышение от-
дачи материальных ресурсов (их рациональное использование). Основываясь на 
вышесказанном, отметим, что в случае перспективы роста объемов работ внут-
ренним резервом является увеличение отдачи ресурсов, позволяющее нарастить 
объемы на 7 514,19 тыс. руб. В случае необходимости большего увеличения 
объемов придется либо задействовать количественные ресурсы (что вызовет 
соответствующий рост себестоимости), либо проводить диагностику использо-
вания ресурсов с целью детализации выявленных резервов, что может быть не-
целесообразно в контексте соотношения затрат и выгод от такого исследования. 

Что же касается направления дальнейшей диагностики ресурсов, то на ос-
новании проведенных предварительных расчетов очевидно, что наиболее зна-
чительно снизилась отдача от трудовых ресурсов, значит, в этом направлении  
и надо проводить дальнейший детальный анализ. 
 

2.3. Комплексный экономический анализ: методика проведения 
 
Связь задачи взаимосвязанной оценки использования ресурсов с осталь-

ными задачами комплексного экономического анализа очевидна, поскольку 
взаимосвязанная оценка использования ресурсов (трудовых, производственных, 
материальных и др.) является составной частью экономического анализа, кото-
рая позволяет выявить резервы улучшения деятельности и направления даль-
нейшей диагностики. 

Задача оценки качества использования ресурсов – ключевая задача экс-
пресс-анализа потому, что от того, как используются все вовлеченные в произ-
водство ресурсы, во многом зависит конечный внешний и внутренний результат, 
а именно объем выполненных работ и их качество, размер полученной прибыли. 
Кроме того, в рамках задачи оценки использования ресурсов выявляются основ-
ные внутрипроизводственные, управленческие и организационные резервы, т. е. 
решение этой задачи весьма важно как в плане ретроспективной оценки качества 
управления, так и в плане построения перспективы управления ресурсами. 

Экономические показатели являются функцией не только технических, ор-
ганизационных и природных условий производства, но и социальных условий 
жизни работников. От этих условий производства зависит уровень использова-
ния производственных ресурсов: средств труда, предметов труда и самого труда. 
Интенсивность использования производственных ресурсов проявляется в таких 
обобщающих показателях, как производительность труда, фондоотдача основ-
ных производственных фондов, материалоемкость производства продукции или 
ее материалоотдача. 

Результативность использования производственных ресурсов в свою оче-
редь проявляется в трех измерениях: 

– в объеме и качестве произведенной продукции; 
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– себестоимости продукции; 
– величине примененных ресурсов (основных и оборотных фондах). 
Сопоставление показателей объема продукции и себестоимости характери-

зует величину прибыли и рентабельности продукции, а также затрат на единицу 
продукции. Сопоставление показателей объема продукции и величины основ-
ных производственных фондов и оборотных средств характеризует воспроиз-
водство и оборачиваемость производственных фондов, т. е. фондоотдачу ос-
новных производственных фондов и оборачиваемость оборотных средств.  
Полученные показатели в свою очередь влияют на уровень рентабельности хо-
зяйственной деятельности. 

Таким образом, рост объемов работ за счет увеличения качественных фак-
торов отдачи ресурсов создает предпосылки для сокращения затрат и соответ-
ствующего роста прибыли от реализации. 

Схема комплексного анализа хозяйственной деятельности строительной 
организации представлена на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Схема комплексного анализа хозяйственной деятельности строительной организации 
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2.4. Задача взаимосвязанной оценки использования ресурсов  
в контексте комплексного экономического анализа 

 
В основе решения задачи оценки использования ресурсов лежит простей-

шая каноническая факторная модель формирования объема работ, представ-
ленная с помощью формулы 
 

ОР = Р ∙ РО, 
 

где OP – объем работ, тыс. руб.; 
P – количество (в натуральном или стоимостном выражении) используемо-

го ресурса, тыс. руб., шт., м3 и т. д.;  
PO – ресурсоотдача. 
Эта модель позволяет оценить изменение результативного показателя 

(объема выполненных строительно-монтажных работ) в зависимости от изме-
нения количественного (объема ресурса) и качественного (ресурсоодачи) фак-
торов. Для каждого вида ресурсов модель видоизменяется в соответствии с ре-
сурсными характеристиками и их детализацией. 

Экспресс-анализ трудовых ресурсов проводится в двух направлениях:  
– изменение объемов работ; 
– изменение фонда оплаты труда.  
Простейшая факторная модель влияния трудовых ресурсов на объемы вы-

полненных работ представлена с помощью формулы 
 

ОР = Ч ∙ Вгод, 
 

где ОР – выполненный объем работ, тыс. руб.;  
Ч – среднесписочная численность работающих, чел.;  
Вгод – среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб./чел. 
Приведенное выражение представляет собой каноническую факторную 

модель изменения объемов строительно-монтажных работ в зависимости от ко-
личества и отдачи трудовых ресурсов. Она построена в направлении детализа-
ции факторов. В частности, может быть детализирована структура ресурсов 
(количество рабочих в общем числе работающих) и годовая выработка. После 
детализации модели первого порядка получаем четырехфакторную модель тре-
тьего порядка, представленную с помощью формулы 
 

ОР = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ Вчас, 
 
где ОР – объем работ, тыс. руб.;  

Ч – среднесписочная численность, чел.;  
Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним  

работником в год, дн.;  
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
Вчас – часовая выработка работников, тыс. руб./чел.-ч. 
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Факторная задача в такой постановке позволяет выяснить, какие трудовые 
факторы повлияли на изменение выполненного объема работ от базового пери-
ода к отчетному. 

Детализация анализа ФОТ может проводиться при помощи общей фактор-
ной модели, представленной с помощью формулы 
 

ФОТ = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ СчЗП, 
 

где ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. руб.; 
Ч – среднесписочная численность, чел.;  
Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним 

работником в год, дн.;  
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
СчЗП – среднечасовая заработная плата одного работника, тыс. руб./чел.-ч. 
В данной модели, помимо известных параметров численности и рабочего 

времени, участвует качественная характеристика среднечасовой оплаты одного 
рабочего. В диагностическом анализе целесообразно сопоставлять этот показа-
тель по категориям работающих с динамикой часовых тарифных ставок. 

Последовательный факторный анализ приведенных моделей позволит вы-
явить основные нарушения в использовании трудовых ресурсов и их оплате, 
определить неиспользованные резервы, приступить к целенаправленной их ре-
ализации либо учесть при планировании деятельности организации на после-
дующий период. В режиме двухстадийного экономического анализа получен-
ные результаты служат исходной базой для принятия решения о направлении 
дальнейшего диагностического анализа. 

Общая диагностика использования трудовых ресурсов включает в себя три 
основных направления:  

– анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и использования рабочего 
времени; 

– анализ производительности труда; 
– анализ эффективности расходования средств на оплату труда. 
Для обобщающей характеристики эффективности использования основ-

ных средств используют показатель фондоотдачи, зависящий от факторов вто-
рого и третьего порядка, таких, как структура фондов, фондоотдача активной 
части, изменение выработки и времени работы механизмов, изменение органи-
зационно-технического уровня производства и т. п. На стадии экспресс-анализа 
в рамках взаимосвязанной оценки использования ресурсов имеет место модель 
изменения объемов выполненных работ, представленная с помощью формулы 
 

ОР = ОПФ ∙ УВа ∙ ФОа, 
 

где ОР – объем работ, тыс. руб.;  
ОПФ – стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;  
УВа – удельный вес активной части основных производственных фондов;  
ФОа – фондоотдача активной части основных производственных фондов. 
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В аналитическом заключении по результатам расчета необходимо отметить, 
за счет какого фактора главным образом произошло изменение объема строи-
тельно-монтажных работ, дать качественную оценку управления основными 
фондами, указать, какие тенденции преобладают: экстенсивные, когда объемы 
строительно-монтажных работ вырастают вследствие роста количества и улуч-
шения структуры основных производственных фондов, либо интенсивные, когда 
рост объемов достигается преимущественно за счет роста отдачи фондов. 

Дополняется анализ основных производственных фондов исследованием 
факторной модели, представленной формулой 
 

Н Н
см часОР = КМ СМ Т В ,    

 
где ОРН – объем выполненных работ в натуральных измерителях;  

КМ – количество основных строительных машин и механизмов, шт.;  
СМ – количество смен, отработанных одной машиной в год, шт.;  
Тсм – продолжительность смены, ч;  

Н
часВ  – среднечасовая выработка одной машины, м3/маш.-ч и т. п. 

Основным показателем, используемым в экспресс-анализе для характери-
стики эффективности использования материальных ресурсов, является  
материалоотдача. Этот показатель определяется делением стоимости произве-
денной продукции на сумму материальных затрат. 

Факторная модель, применяемая для оценки использования материальных 
ресурсов, имеет следующий вид: 
 

ОР = МЗ ∙ МО, 
 
где ОР – объем работ, тыс. руб.;  

МЗ – материальные затраты, тыс. руб.;  
МО – материалоотдача. 
Результатом оценки приведенной факторной модели должен стать вывод о 

характере использования материальных ресурсов и необходимости дальнейшей  
диагностической оценки использования материалов. 

В заключение стоит отметить, что факторы привлечения и использования 
ресурсов входят составной частью в другие блоки комплексного экономическо-
го анализа вместе с показателем изменения объема работ, который входит со-
ставной частью и в анализ затрат, прибыли, оборачиваемости средств и финан-
сового состояния. 
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2.5. Задача факторного анализа изменения выработки  
в строительстве. Экстенсивные и интенсивные факторы  

и их характеристика 
 
Среднегодовая выработка одного работника – наиболее общий показатель, 

характеризующий отдачу трудовых ресурсов, но в таком виде он не позволяет 
оценить факторы управления выработкой. Последовательное разукрупнение 
показателей дает возможность вскрыть все рычаги управления отдачей трудо-
вых ресурсов. Это, во-первых, оптимизация состава и структуры трудовых ре-
сурсов (что выражается показателем удельного веса рабочих), во-вторых, мак-
симизация полезного рабочего времени и, наконец, увеличение часовой выра-
ботки одного рабочего. В свою очередь, изменение этого сложнейшего 
интенсивного показателя зависит как от факторов трудоемкости работ, так и от 
факторов их стоимостной оценки. 

На стоимостную оценку строительной продукции влияет структура работ  
и объектов и средний уровень цен. Фактические затраты труда зависят от тех-
нического уровня, уровня организации производства и труда, что регулируется 
совершенствованием системы управления и планирования, развитием органи-
зации производства, научной организацией труда. Технический уровень опре-
деляется направлениями совершенствования технологий, механизацией и авто-
матизацией производства, применением новой техники и т. п. 

На практике задачу диагностики годовой выработки можно решать с по-
мощью факторной модели, представленной в табл. 2.4, используя формулу 
 

Вгод = УВраб ∙ Д ∙ Тд (Воту + Встр + Вкач + Вчд), 
 

где Вгод – среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб./чел.;  
УВраб – удельный вес рабочих в общем числе работающих;  
Д – число дней, фактически отработанных одним рабочим в год, дн.;  
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
Воту – изменение часовой выработки рабочих в связи с изменением органи-

зационно-технического уровня, тыс. руб./чел.;  
Встр – изменение часовой выработки рабочих, обусловленное влиянием 

структуры строительно-монтажных работ, тыс. руб./чел.;  
Вкач – изменение часовой выработки рабочих, связанное с изменением 

уровня брака и переделок, тыс. руб./чел.;  
Вчд – часовая действительная выработка одного рабочего, тыс. руб./чел. 
Наглядно причины изменения среднегодовой выработки представлены  

на рис. 2.3. 
Интенсивные факторы характеризуют степень усилия, напряженности тру-

да в процессе производства. При оценке выработки необходимо учесть следу-
ющие интенсивные факторы: 

– изменение структуры работ – при анализе данного фактора необходимо 
обратить внимание на изменение номенклатуры объектов и взаимосвязанное с 



39 

ним изменение структуры работ в рамках выполненного объема строительно-
монтажных работ (преобладание трудоемких либо материалоемких работ); 

– факторы организационно-технического уровня учитывают применение 
новых методов производства работ, использование новой техники. Результатом 
действия данных факторов является уменьшение расхода материалов либо 
уменьшение затрат труда на единицу выполненного объема. Источником чис-
ленного организационно-технического уровня являются планы и фактические 
расчеты эффективности внедрения организационно-технических мероприятий; 

– факторы качества строительно-монтажных работ учитывают изме-
нение объема брака и переделок и зависят от внешних (поставка некачествен-
ных материалов) и внутренних (некачественно выполненных работ) факторов; 

– факторы действительной выработки рабочего учитывают работу адми-
нистрации по стимулированию рабочих и контролю за их квалификацией. 

 
Таблица 2.4 

 
Факторный анализ выработки работника 

 

Факторы / аргументы ∆Вгод 

1. Изменение удельного веса  
рабочих 

∆УВраб  · Д0  · Тд0  · раб0часВ = 
рабувВ  

2. Изменение количества дней УВраб1  · ∆Д · Тд0 · раб0часВ = ∆Вд 

3. Изменение продолжительно-
сти рабочего дня 

УВраб1 · Д1 · ∆Тд · раб0часВ = ∆Втд 

4. Изменение организационно-
технического уровня 

УВраб1 · Д1 · Тд1(Воту1 – Воту0) = ∆Воту 

5. Изменение структуры строи-
тельно-монтажных работ 

УВраб1 · Д1 · Тд1(Встр1 – Встр0) = ∆Встр 

6. Изменение качества строи-
тельно-монтажных работ 

УВраб1 · Д1 · Тд1(Вкач0 – Вкач1) = ∆Вкач 

7. Изменение действительной  
часовой выработки 

УВраб1 · Д1 · Тд1(Вчд1 – Вчд0) = ∆Вчд 

Суммарное действие факторов ∑∆Вгi = Вг1 – Вг0 = ∆Вгод 
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С учетом перечисленных факторов проводится оценка влияния изменения 
факторов выработки на объем строительно-монтажных работ. 

При оценке изменения выработки учитывается действие следующих экс-
тенсивных факторов: 

– изменение количества отработанных одним рабочим дней (сокращение 
прогулов, простоев из-за неисправности оборудования, отсутствия сырья и ма-
териалов); 

– изменение продолжительности рабочего дня. 
Использование экстенсивных факторов разумно и целесообразно, когда 

исчерпаны резервы интенсивного роста либо при отсутствии средств у строи-
тельной организации для повышения отдачи ресурсов. К экстенсивным отно-
сятся факторы, связанные с количественным, а не качественным приростом ре-
зультативного показателя. 

 
2.6. Анализ эффективности использования  

трудовых ресурсов: основные стадии, последовательность  
решения, факторные взаимосвязи 

 
Общая диагностика использования трудовых ресурсов включает три ос-

новных направления: 
– анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и использования рабочего 

времени; 
– анализ производительности труда; 
– анализ эффективности расходования средств на оплату труда. 
Более подробно данные направления рассмотрены на рис. 2.4. 
Проводя оценку по первому направлению, необходимо проанализировать 

изменение численности и структуры трудовых ресурсов по группам и категори-
ям персонала. Оценивается соотношение числа рабочих, специалистов и руко-
водителей, а также работников основных и вспомогательных производств.  
Рассчитывается и оценивается динамика среднего тарифного разряда рабочих 
основных специальностей, а также коэффициенты динамики рабочей силы:  
коэффициент текучести, коэффициент необходимого и излишнего оборота  
рабочей силы. 

Так же важно составить и оценить динамику потерь рабочего времени, 
сравнить коэффициенты использования планового времени и динамику факти-
ческого рабочего времени. Баланс потерь рабочего времени составляется по 
форме, представленной в табл. 2.5. 

При анализе производительности труда проводится прежде всего оценка 
стоимостных показателей выработки всех уровней. Затем необходим фактор-
ный анализ выработки, что позволяет выявить как экстенсивные, так и интен-
сивные резервы. 
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Рис. 2.4. Схема анализа использования трудовых ресурсов 

 
Таблица 2.5 

 
Баланс потерь рабочего времени за _____ гг. 

 

Наименование потерь 
рабочего времени 

Количество потерь  
рабочего времени 

Недовыполнение  
объема работ 

Целодневные потери рабочего 
времени 

чел.-дн. Вср дн · Пцд = ОРп
цд 

В том числе:  
по болезни 
прогулы 
простои 
отпуска (очереди, учебные...) 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Анализ  
производительности  

труда 

Оценка динамики  
и структуры трудовых  

ресурсов 

Оценка профессионально-
квалификационного состава 

рабочих кадров 

Анализ динамики  
рабочей силы 

Анализ использования  
рабочего времени (баланс 
потерь рабочего времени) 

Резервы экономии  
трудовых ресурсов  
и рабочего времени 

Стоимостная оценка  
производительности труда 

Сравнительная оценка  
динамики выработки  

(годовой, дневной, часовой) 

Факторный анализ  
годовой выработки 

Оценка резервов роста  
часовой выработки 

Оценка динамики  
производительности труда  
в натуральных измерителях 

Оценка трудоемкости работ 

Резервы роста  
производительности труда 

Анализ отклонений фонда 
оплаты труда (абсолютные  

и относительные) 

Оценка структуры  
и динамики фонда оплаты 
труда по составляющим 

Анализ факторов, обусловли-
вающих изменение фонда 

оплаты труда 

Анализ динамики средней 
заработной платы,  

зарплатоотдачи, выработки 
годовой и рентабельности 
средств на оплату труда 

Резервы качественной  
экономии фонда  

оплаты труда 

Обобщение резервов экономии: 
– трудовых ресурсов; 
– рабочего времени; 
– повышения производительности труда;
– заработной платы 

Влияние используемых резервов: 
– на рост объема строительно-

монтажных работ; 
– снижение себестоимости; 
– увеличение прибыли 

Анализ наличия и динамики 
трудовых ресурсов и исполь-

зования рабочего времени 

Анализ эффективности  
расхода средств  
на оплату труда 
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Окончание табл. 2.5 
 

Наименование потерь 
рабочего времени 

Количество потерь рабочего 
времени 

Недовыполнение  
объема работ 

Внутрисменные потери  
рабочего времени 

чел.-ч чел.-ч · Вср час = ОРп
в/с

В том числе:  
прогулы 
простои 
другие причины 

Сверхурочное время чел.-ч чел.-ч · Вср час = ОРсв/у

ИТОГО: 
ч · Дцд · Тд + чел.-чв см +  

+ чел.-чсу 
ОРцд + ОРв см – ОРсу 

 

Особенно тщательно необходимо анализировать выработку часовую, так 
как управлять этим показателем сложно: его динамика, как правило, является 
следствием предварительных управленческих воздействий (внедрение нового 
оборудования, технологий, рациональных систем оплаты труда, замена инстру-
мента, разработка мероприятий по стимулированию труда и его нормированию 
и т. п.), что может быть связано со значительными затратами. 

Анализ выработки в стоимостном выражении должен быть дополнен оцен-
кой ее динамики в натуральном выражении на отдельных объектах, по отдель-
ным видам работ, с обязательным сопоставлением с нормативными данными  
о трудоемкости работ. 

И, наконец, анализ оплаты труда начинается с оценки общей динамики 
фонда оплаты труда (расчет абсолютных и относительных отклонений).  
Продолжается оценка анализом состава и структуры фонда оплаты труда с по-
следующим факторным анализом по каждой составляющей, что позволит вы-
явить наличие необоснованных выплат или занижения оплаты. 

Одним из главных соотношений при оценке оплаты является опережающий 
темп прироста выработки по отношению к темпам роста заработной платы. В за-
ключение обобщаются все выявленные резервы повышения эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов: рациональное построение структуры, экономия 
рабочего времени, рост производительности труда, обоснованное расходование 
фонда оплаты труда. Определяется влияние используемых резервов на снижение 
себестоимости, увеличение прибыли, рост объемов строительно-монтажных работ. 

Необходимо помнить, что данные три стадии взаимосвязаны: продолжитель-
ность рабочего времени и состав трудовых ресурсов оказывают влияние на произ-
водительность труда. При этом все перечисленные показатели оказывают влияние 
на размер оплаты труда. То есть для эффективного использования трудовых  
ресурсов руководству следует учитывать их состав и виды работ, которые они вы-
полняют, для рационального начисления заработной платы. А также необходимо 
следить за использованием рабочего времени (сокращение прогулов, простоев из-
за неисправности оборудования, отсутствия сырья и материалов). 
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2.7. Общая оценка использования основных производственных  
фондов. Факторная характеристика фондоотдачи 

 

Для оценки использования основных средств на стадии экспресс-анализа 
применяется мультипликативная факторная модель, которая отражает влияние 
изменения величины основных производственных фондов, структуры и уровня 
фондоотдачи на изменение объема строительно-монтажных работ. Она записана 
в табл. 2.6 с помощью формулы 
 

ОР = ОПФ ∙ УВа ∙ ФОа, 
 

где ОР – объем работ, тыс. руб.;  
ОПФ – стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;  
УВа – удельный вес активной части основных производственных фондов;  
ФОа – фондоотдача активной части основных производственных фондов. 

 

Таблица 2.6 
 

Факторная модель для оценки использования основных средств 
 

Факторы / аргументы ∆Vi 
1. Изменение стоимости основных произ-
водственных фондов 

∆ОПФ · УВач0 · ФОач0 = ∆Vопф 

2. Изменение удельного веса активной ча-
сти основных производственных фондов 

ОПФ · ∆УВач · ФОач0 = ∆Vувач 

3. Изменение фондоотдачи активной ча-
сти основных производственных фондов 

ОПФ1 · УВач1 · ∆ФОач = ∆Vфоач 

Суммарное действие факторов ∑∆Vi = V1 – V0 = ∆V 
 

Использование основных производственных фондов определяется факто-
рами двух направлений: экстенсивного и интенсивного. 

Экстенсивные – факторы, при которых рост объема строительно-
монтажных работ достигается вследствие роста количества и улучшения струк-
туры основных средств. 

Интенсивные – факторы, при которых рост объемов достигается преиму-
щественно за счет роста отдачи фондов, т. е. это показатели эффективности ис-
пользования и результативности основных средств. На фондоотдачу оказывает 
влияние техническое состояние основных производственных фондов, а также 
организационно-технические факторы. 

Основные фонды предприятия делятся:  
– на производственные фонды основного вида деятельности; 
– фонды непроизводственного назначения. 
Производственную мощность предприятия определяют производственные 

фонды основного назначения. Кроме того, принято выделять активную часть 
(рабочие машины и оборудование) и пассивную часть фондов, а также под-
группы в соответствии с их функциональным назначением (здания производ-
ственного назначения, склады, рабочие и силовые машины, оборудование,  
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измерительные приборы и устройства, транспортные средства и т. д.). Такая де-
тализация необходима для выявления резервов повышения эффективности их 
использования на основе оптимизации структуры. 

Диагностика использования основных средств включает несколько 
направлений: 

– оценку объема и движения основных средств (анализ коэффициентов ди-
намики, поступления, выбытия, оценка производственной мощности, загрузки 
основных средств); 

– анализ состава и структуры основных средств (доля активной и пассивной 
части, оценка обоснованного изменения структуры основных производственных 
фондов, сбалансированность структуры и оптимизация структуры парка машин 
по отношению к объему выполняемых строительно-монтажных работ); 

– оценку технического состояния основных средств и их активной части 
(коэффициент годности, оценка структуры по срокам службы); 

– анализ эффективности использования основных средств. 
Схема анализа эффективности использования основных средств представ-

лена на рис. 2.5. 
Анализ эффективности использования основных средств предполагает 

определение прежде всего обобщающих показателей: 
– общей фондоотдачи, на которую влияют структура основных производ-

ственных фондов, время работы оборудования, выработка оборудования  
и амортизациоемкость строительно-монтажных работ; 

– фондовооруженности производства и труда; 
– рентабельности основных производственных фондов. 
Кроме того, оцениваются частные показатели эффективности работы ос-

новных средств: динамика коэффициентов загрузки отдельных видов оборудо-
вания (динамика отдачи по группам машин, оборудования либо производствен-
ных площадей). 

Факторный анализ фондоотдачи активной части основных средств прово-
дится по модели отношения объема работ к среднегодовой стоимости основных 
средств (активной части) с помощью формулы 
 

маш
см час

ач
ач маш

КМ СМ Т ВОР
ФО = = ,

ОС КМ СрЦена

  


 

 

где ФОач – фондоотдача активной части основных средств;  
ОР – объем строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  
ОСач – среднегодовая стоимость активной части основных средств, тыс. руб.;  
КМ – количество основных строительных машин и механизмов, шт.;  
СМ – среднее количество смен, фактически отработанных одной машиной 

в год, шт.;  
Тсм – средняя фактическая продолжительность смены, ч;  

маш
часВ – среднечасовая выработка одной машины, тыс. руб. / маш.-ч;  

СрЦенамаш – средняя цена машины или механизма, тыс. руб. 



46
 

 
 

Р
ис

. 2
.5

. С
хе

м
а 

ан
ал

из
а 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 о
сн

ов
ны

х 
ср

ед
ст

в 

 

И
зм

ен
ен

ие
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 о
сн

ов
ны

х 
ср

ед
ст

в 
(п

о 
ср

ав
не

ни
ю

 с
 п

ла
но

м
, в

 д
ин

ам
ик

е)
 

О
бъ

ем
, д

ви
ж

ен
ие

 О
С

 
С

ос
та

в,
 с

тр
ук

ту
ра

 О
С

 
Т

ех
ни

че
ск

ое
 с

ос
то

ян
ие

 О
С

 

А
на

ли
з 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ов
  

по
ст

уп
ле

ни
я,

 в
ы

бы
ти

я,
  

пр
ир

ос
та

 о
сн

ов
ны

х 
ср

ед
ст

в 

О
це

нк
а 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ой

 
м

ощ
но

ст
и 

и 
ее

 д
ин

ам
ик

и 

За
гр

уз
ка

 О
С

 

А
на

ли
з 

со
ст

ав
а 

и 
до

ли
  

ак
ти

вн
ой

 и
 п

ас
си

вн
ой

  
ча

ст
и 

О
С

 

О
це

нк
а 

об
ос

но
ва

нн
ог

о 
 

из
м

ен
ен

ия
 с

тр
ук

ту
ры

 О
С

 

А
на

ли
з 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ов
 и

зн
ос

а,
 

го
дн

ос
ти

 п
о 

гр
уп

па
м

  
об

ор
уд

ов
ан

ия
 

О
це

нк
а 

ст
ру

кт
ур

ы
 О

С
  

по
 с

ро
ка

м
 с

лу
ж

бы
 

А
на

ли
з 

ст
ои

м
ос

ти
  

и 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ьн

ос
ти

 к
ап

и-
та

ль
ны

х 
и 

те
ку

щ
их

 р
ем

он
то

в 

О
бо

бщ
аю

щ
ие

  
по

ка
за

те
ли

 
Ч

ас
тн

ы
е 

 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 О

С
 

С
ба

ла
нс

ир
ов

ан
но

ст
ь 

и 
оп

ти
-

м
из

ац
ия

 с
тр

ук
ту

ры
 п

ар
ка

  
м

аш
ин

 и
 м

ех
ан

из
м

ов
 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ы

  
за

гр
уз

ки
  

от
де

ль
ны

х 
ви

до
в 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 

О
тд

ач
а 

ед
ин

иц
ы

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н-

но
й 

пл
ощ

ад
и 

Ф
он

до
от

да
ча

 о
бщ

ая
 

Ф
он

до
во

ор
уж

ен
но

ст
ь

Р
ен

та
бе

ль
но

ст
ь 

О
С

  
и 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 

А
м

ор
ти

за
ци

ое
м

ко
ст

ь

К
ап

ит
ал

ьн
ы

е 
вл

ож
ен

ия
 н

а 
ед

ин
иц

у 
пр

ир
ос

та
 о

бъ
ем

а 
ра

бо
т 

В
ы

ра
бо

тк
а 

 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 У

ро
ве

нь
 о

св
ое

ни
я 

но
вы

х 
м

аш
ин

 

У
ро

ве
нь

 т
ех

но
ло

ги
й 

и 
м

ат
ер

иа
ло

в 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ф
ак

то
ры

 

С
тр

ук
ту

ра
 р

аб
от

 

У
ро

ве
нь

 о
рг

ан
из

ац
ии

 у
пр

ав
ле

ни
я 

пр
ои

зв
од

ст
во

м
 

С
тр

ук
ту

ра
 О

С
 

(у
де

ль
ны

й 
ве

с 
ак

ти
вн

ой
 ч

ас
ти

)

Ф
он

до
от

да
ча

 а
кт

ив
но

й 
ча

ст
и 

С
тр

ук
ту

ра
 а

кт
ив

но
й 

ча
ст

и 

Д
ей

ст
ву

ю
щ

ие
 О

С
 

За
ко

нс
ер

ви
ро

ва
нн

ы
е 

О
С

 

В
ре

м
я 

ра
бо

ты
 о

бо
ру

до
ва

ни
я 

Ц
ел

од
не

вн
ы

е 
пр

ос
то

и 

В
ну

тр
ис

м
ен

ны
е 

пр
ос

то
и 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 с

м
ен

но
ст

и 
 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 

46 



47 

Основными направлениями реализации качественного резерва, т. е. фон-
доотдачи активной части, являются: 

– оптимизация использования по времени машин, оборудования; 
– улучшение технической оснащенности организации; 
– сокращение простоев, внутрисменных потерь, которые возникают из-за 

неисправности оборудования; 
– необходимость сбалансирования количества оборудования для производ-

ства соответствующих объемов строительно-монтажных работ. 
 

2.8. Анализ эффективности расходования средств  
на оплату труда. Экстенсивные и интенсивные факторы  

экономии фонда оплаты труда 
 
Предварительная оценка эффективности затрат на оплату труда проводит-

ся при помощи канонической факторной модели, отражающей зависимость 
фонда оплаты труда от численности работников, рабочего времени, среднеча-
совой зарплаты и представленной с помощью формулы 

 
ФОТ = Ч ∙ Д ∙ Тд ∙ СчЗП, 

 
где ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. руб.,  

Ч – среднесписочная численность, чел.;  
Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним 

работником в год, дн.;  
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
СчЗП – среднечасовая заработная плата одного работника, тыс. руб./чел.-ч. 
Оценку фонда оплаты труда, представленную в табл. 2.7, наиболее целесо-

образно проводить индексным методом по формуле 
 

Д1 0 ФОТ 0 Ч Д Т СчЗПФОТ = ФОТ = ФОТ    ,I I I I I       

 
где ФОТ1 – фонд оплаты труда в отчетном году, тыс. руб.; 

ФОТ0 – фонд оплаты труда в базовом году, тыс. руб.;  
IФОТ – индекс изменения фонда оплаты труда;  
IЧ – индекс изменения среднесписочной численности; 
IД – индекс изменения среднего фактического количества рабочих дней, от-

работанных одним работником в год;  

ДТI  – индекс изменения средней фактической продолжительности рабо-

чего дня;  
IСчЗП – индекс изменения среднечасовой заработной платы одного работника. 
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Таблица 2.7 
 

Факторная модель для оценки изменения фонда оплаты труда 
 

Факторы / аргументы ФОТ0 IЧ IД дтI  IСчЗП ∆ФОТi 

1. Влияние среднечасовой  
заработной платы 

ФОТ0 IЧ IД дтI  IСчЗП – 1 ∆ФОТСчЗП

2. Влияние продолжительно-
сти рабочего дня 

ФОТ0 IЧ IД дтI – 1 – дтΔФОТ  

3. Влияние количества  
рабочих дней 

ФОТ0 IЧ IД – 1 – – ∆ФОТД 

4. Влияние численности ФОТ0 IЧ – 1 – – – ∆ФОТЧ 
Суммарное действие  
факторов 

– – – – – 
∑∆ФОТi = 
= ∆ФОТ 

 
Удобство использования индексного метода заключается в возможности не 

только оценить силу действия каждого фактора, но и в получении вывода об 
экономии или перерасходе средств фонда оплаты труда в связи с изменением 
среднечасовой оплаты труда. 

Чтобы сделать вывод об экономии или перерасходе ФОТ, необходимо 
произвести расчеты по формуле 
 

 ч д чСчЗП В Сч 0 ВЗП Д ТЧΔ ΔФОТ ΔФОТ = ΔФОТ ФОТ 1 ,I I I I       

 
где ∆ – перерасход (экономия) средств на оплату труда, тыс. руб.;  

∆ФОТСчЗП – фонд оплаты труда по среднечасовой заработной плате,  
тыс. руб.;  

чВΔФОТ  – фонд оплаты труда по часовой выработке, тыс. руб.;  

ФОТ0 – фонд оплаты труда в базовом году, тыс. руб.;  
IЧ – индекс изменения среднесписочной численности; 
IД – индекс изменения среднего фактического количества рабочих дней,  

отработанных одним работником в год;  

дТI  – индекс изменения средней фактической продолжительности рабо- 

чего дня;  

чВI  – индекс изменения часовой выработки. 

Если ∆ > 0 – перерасход, если ∆ < 0 – экономия, т. е. в первом случае имеет 
место более быстрый рост оплаты труда по отношению к темпу роста выработ-
ки, во втором – выработка растет быстрее часовой заработной платы. 

При расчете можно выявить основные нарушения в оплате и использова-
нии трудовых ресурсов, определить неиспользуемые резервы и приступить к 
целенаправленной их реализации. 
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К экстенсивным факторам изменения фонда оплаты труда относят измене-
ние численности работников, изменение стоимости единицы труда, дополни-
тельных выплат, должностных окладов и ставок и прочих выплат. К интенсив-
ным факторам относят: уменьшение затрат рабочего времени за счет повыше-
ния организационно-технического уровня, снижения потерь и простоев, 
фактический рост выработки. 

При анализе эффективности расходования средств на оплату труда следует 
учитывать перечисленные ниже показатели: 

– изменение фонда оплаты труда специалистов, руководителей и служа-
щих (необходимо изучить изменение численности этих работников, изменение 
оплаты труда по штатному расписанию, т. е. изменение базовой тарифной став-
ки, изменение премирования за производственные результаты); 

– изменение фонда оплаты труда, не зависящее от объема строительно-
монтажных работ (изменение доплат рабочим за стаж работы, простои не по 
вине рабочих, сверхурочное время; изменение оплаты по часовой тарифной 
ставке и повременной оплаты); 

– изменение фонда оплаты труда, зависящее от строительно-монтажных 
работ (изменение натурального объема строительно-монтажных работ, измене-
ние структуры работ и изменение прямой оплаты труда за единицу работы). 

Основные факторы качественной экономии фонда оплаты труда – это по-
вышение оплаты труда работников на основании более быстрого роста их про-
изводительности. Здесь можно задействовать и количественные факторы: со-
кращение числа рабочих, вспомогательного персонала, руководителей при 
условии внедрения научно-технического прогресса, новых методов стимулиро-
вания и оплаты труда. 

При проведении диагностики расходования фонда оплаты труда анализ 
проводят по нескольким направлениям, представленным на рис. 2.6. 
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2.9. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ.  
Методика проведения. Факторные модели постатейных  

отклонений и их характеристика 
 
Одним из важнейших показателей, характеризующих результаты хозяй-

ственной деятельности предприятия, является себестоимость продукции (работ, 
услуг), которая в организации, осуществляющей промышленную или иную  
деятельность, представляет собой сумму прямых затрат и распределяемых  
переменных косвенных затрат, непосредственно связанных с производством 
продукции, выполнением работ, относящихся к реализованной продукции,  
работам. От уровня себестоимости и его динамики зависят финансовые резуль-
таты деятельности, финансовое положение субъекта хозяйствования. 

Предварительный или экспресс-анализ себестоимости проводится в три 
этапа. 

Первый этап: анализ общего отклонения себестоимости, представленный 
в табл. 2.8 с помощью формулы 
 

Сс = ОР ∙ УС, 
 
где Сс – себестоимость выполненных работ, тыс. руб.;  

ОР – объем выполненных строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  
УС – уровень себестоимости. 
 

Таблица 2.8 
 

Анализ общего отклонения себестоимости 
 

Факторы / аргументы ∆Себестоимости 

1. Изменение объема работ ∆ОР · УС0 = ∆Ссv 
2. Изменение уровня себестоимости ОР1 · ∆УС = ∆Ссус 
Суммарное действие факторов ∑∆Сс = ∆Сс 

 
Качественная оценка общего отклонения себестоимости заключается в вы-

явлении условного перерасхода затрат или их экономии. Естественно, сниже-
ние затрат за счет сокращения объема выполненных работ не может оценивать-
ся как экономия, и соответственно рост затрат за счет этого фактора не свиде-
тельствует о перерасходе средств. Следует подчеркнуть, что снижение общего 
уровня затрат не гарантирует отсутствия их перерасхода по отдельным статьям, 
что рассматривается в задаче постатейного анализа. 

Второй этап: анализ структуры себестоимости, представленный в табл. 2.9. 
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Таблица 2.9 
 

Анализ структуры себестоимости 
 

Наименование статей 
База Отчет Отклонение 

∑ % ∑ % абсолют. по стр-ре относит. 

Себестоимость общая  100 %  100 % Гр. 4–гр. 2 – Гр. 4 / гр. 2
в т. ч. по статьям:      Гр. 5–гр. 3  
Материалы        
Основная заработная плата        
Эксплуатация 
машин и механизмов 

       

ОХР и ОПР        
 
В структуре себестоимости отражается структура строительно-монтажных 

работ, сочетание живого и овеществленного труда. 
Третий этап: анализ постатейных (поэлементных) отклонений, представ-

ленный в табл. 2.10 с помощью формулы 
 

Сс = ОР ∙ УВст  ∙ УСст, 
 
где Сс – себестоимость выполненных работ, тыс. руб.;  

ОР – объем выполненных строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  
УВст – доля затрат по анализируемой статье в общей сумме себестоимости;  
УСст – уровень затрат по статье. 
 

Таблица 2.10 
 

Анализ постатейных отклонений 
 

Факторы / аргументы ∆Себестоимости 

1. Изменение объема работ ∆ОР · УВст
0 · УС0 = ∆Ссv 

2. Изменение удельного веса затрат по статье ОР1 · ∆УВст · УС0 = ∆Ссув 
3. Изменение уровня затрат по статье ОР1 · УВст

1 · ∆УС = ∆Ссус 
Суммарное действие факторов ∑∆Ссi = Ссст

1 – Ссст
0 

 
На изменение уровня затрат на материалы при анализе затрат по статье 

«Материалы» может повлиять: 
– изменение удельной материалоемкости строительно-монтажных работ 

(изменение организационно-технического уровня, изменение технологий и тех-
ники, уровень внедрения научно-технического прогресса в строительстве,  
изменение организации и управления ресурсами, замена материалов); 

– изменение стоимости материалов на единицу работ (изменение отпуск-
ной цены промышленности, изменение стоимости транспортировки и заготови-
тельно-складских расходов, тарифной платы за ресурс). 
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При анализе затрат по статье «Основная заработная плата рабочих» на 
изменение уровня заработной платы влияют: 

– изменение удельной трудоемкости работ (изменение нормативной выра-
ботки, совершенствование технологий и техники, улучшение организации  
и управления производством: повышение квалификации, совершенствование об-
служивающих производств, ликвидация непроизводительных потерь времени); 

– изменение средней заработной платы одного рабочего (изменение 
среднечасовой заработной платы, изменение продолжительности рабочего дня, 
годового фонда рабочего времени). 

На изменение уровня затрат по статье «Эксплуатация машин и механиз-
мов» может повлиять: 

– изменение рабочего времени машин и механизмов на единицу работ (из-
менение количества машин, целодневных простоев и уровня внутрисменных 
потерь: техническое состояние машин, уровень организации строительного 
производства, повышение квалификации рабочих); 

– изменение стоимости машино-часа (изменение заработной платы маши-
нистов, амортизационных отчислений, затрат на топливо и материалы, затрат 
на текущий ремонт и прочие расходы). 

На изменение уровня затрат по статье «Общехозяйственные и общепроиз-
водственные расходы» влияет:  

– изменение условно-постоянных затрат (изменение нормативного уровня 
статей, отклонение фактического уровня от нормативного); 

– изменение условно-переменных затрат (изменение суммы дополнитель-
ной заработной платы рабочих, изменение заработной платы руководителей  
и специалистов). 

Схемы анализа изменений по каждой статье затрат представлены на  
рис. 2.7–2.10. 

Таким образом, диагностика изменения себестоимости развивается в нап-
равлении детализации каждой статьи (элемента) на основании данных внутри-
производственного учета, и эта тема, будучи наиболее актуальной, и является 
самой трудоемкой с высоким уровнем конфиденциальности. 
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Рис. 2.10. Схема анализа изменений по статье «Общехозяйственные  
и общепроизводственные расходы» 

 
2.10. Анализ прибыли. Схема проведения. Факторные модели  

и их связь с другими разделами технико-экономического анализа 
 
Как экономическая категория прибыль характеризует конечный финансо-

вый результат деятельности предприятия. Прибыль является показателем, 
наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и качество 
произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себе-
стоимости, возможности удовлетворения интересов инвестора. 

Анализ прибыли начинается с оценки ее состава, структуры и динамики 
в табл. 2.11 с помощью формулы 

 

Пдн/о = Псмр + Птек. д + Пинв. д + Пфин. д. + Пин. д., 
 

где Пдн/о – прибыль до налогообложения, тыс. руб.;  
Псмр – прибыль от реализации строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  
Птек. д. – прибыль от прочей текущей деятельности, тыс. руб.;  
Пинв. д. – прибыль от инвестиционной деятельности, тыс. руб.;  
Пфин. д. – прибыль от финансовой деятельности, тыс. руб.;  
Пин. д. – прибыль от иной деятельности, тыс. руб. 
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страховых взносов 

Изменение  
страхового  
процента 

Изменение  
страхуемой суммы 
(средств на оплату 

труда) 

Изменение  
численности  

руководителей  
и специалистов 

Изменение средней 
заработной платы 

руководителей  
и специалистов

Изменение окладов  
и ставок 

Изменение дополнительных 
выплат и льгот руководителей 

и специалистов 
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Для анализа структуры получения и распределения прибыли необходимо 
составить модифицированный отчет о прибылях и убытках (табл. 2.12). 

 
Таблица 2.12 

 
Модифицированный отчет о прибылях и убытках за 20__–20__гг. 

 

Наименование 
показателей 

Значения показателей Отклонение 

Базовый год 
Отчетный 

год ∆ 
по  

структуре 
Iд 

∑ УВ ∑ УВ 

Выручка – нетто 100 % (1) 100 Гр. 4–гр. 2 Гр. 5–гр. 3 Гр. 4 / гр. 2 
Себестоимость СМР 
полная 

       

Прибыль от реализации 
СМР 

       

Прибыль от прочей  
текущей деятельности 

       

Прибыль от инвести-
ционной деятельности 

       

Прибыль от финансовой 
деятельности 

       

Прибыль от иной  
деятельности 

       

Прибыль до  
налогообложения 

 100 % (2)      

Налоги и отчисления  
от прибыли 

       

Чистая прибыль        
Результаты,  
не включенные  
в чистую прибыль 

       

Совокупная прибыль        

 
1. Прибыль от реализации строительно-монтажных работ зависит от объема 

продукции и услуг, структуры реализации строительной продукции, себестоимо-
сти продукции и цены реализации, которая зависит от качества строительной про-
дукции, изменения цен на строительную продукцию и метода учета инфляции. 

2. Прибыль от прочей текущей деятельности включает прочие доходы и рас-
ходы по текущей деятельности, а также прибыль (убыток) от прочей текущей 
деятельности: 

– доходы, связанные с государственной поддержкой, суммы недостач или 
потерь от порчи запасов и денежных средств; 

– поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организа-
ций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

– прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности; 
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– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
– активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
– суммы списанной кредиторской и депонентской задолженности, по кото-

рым истек срок исковой давности, и др. 
3. Прибыль от инвестиционной деятельности – прибыль, полученная от про-

дажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг: 
– прибыль, связанная с реализацией и выбытием прочих активов; 
– сумма излишков активов; 
– сумма изменения стоимости инвестиционных активов; 
– стоимость инвестиционных активов, получаемых безвозмездно. 
4. Прибыль от финансовой деятельности – это прибыль, полученная от раз-

мещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия: 
– проценты доходов за пользование кредитами и займами; 
– разница между фактическими затратами и коммерческой стоимостью при 

аннулировании выкупаемых акций; 
– курсовая разница от пересчета активов и обязательств, выраженных в ино-

странной валюте. 
5. Прибыль от иной деятельности. 

Общая (совокупная) прибыль отражает всю совокупность экономических 
выгод, получаемых предприятием за определенный период времени от разных 
видов деятельности, и включает прибыль (убыток) от текущей деятельности, 
сальдо доходов и расходов по инвестиционной деятельности, сальдо доходов и 
расходов по финансовой деятельности: 

 
Псов = Пчист – Перд. акт – Пр. оп. = Пдн/о – Налпр – ∆ОНА – ∆ОНО – Нал. ист.пр =  

= Птек. д + Пинв. д + Пфин. д., 
 

где Псов – совокупная прибыль, тыс. руб.;  
Пчист – чистая прибыль, тыс. руб.;  
Перд. акт – результат переоценки долгосрочных активов, не включаемых в 

чистую прибыль, тыс. руб.;  
Пр. оп. – результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль, 

тыс. руб.;  
Пдн/о – прибыль до налогообложения, тыс. руб.;  
Налпр – налог на прибыль, тыс. руб.;  
∆ОНА – сальдо отложенных налоговых активов, тыс. руб.;  
∆ОНО – сальдо отложенных налоговых обязательств, тыс. руб.;  
Нал. ист.пр – прочие налоговые источники, тыс. руб.;  
Птек. д. – прибыль от текущей деятельности, тыс. руб.;  
Пинв. д. – прибыль от инвестиционной деятельности, тыс. руб.;  
Пфин. д. – прибыль от финансовой деятельности, тыс. руб. 
Налогооблагаемая прибыль – разница между доходами и расходами в со-

ответствии с налоговым законодательством. 
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Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия по-
сле уплаты всех платежей и подлежащая дальнейшему распределению в соот-
ветствии с учредительными документами. 

Анализ прибыли от реализации строительно-монтажных работ вы-
полняется с использованием факторной модели, представленной в табл. 2.13 с 
помощью формулы  
 

Псмр = ОР ∙ УП = ОР(1 – УС), 
 

где Псмр – прибыль от реализации строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  
ОР – объем строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  
УП – уровень прибыли;  
УС – уровень себестоимости. 

 
Таблица 2.13 

 
Анализ отклонения прибыли от реализации СМР 

 

Факторы / аргументы ∆Псмр 

1. Изменение объема работ ∆ОР(1 – УС0) = ∆Пv 
2. Изменение уровня себестоимости ОР1(УС0 – УС1) = ∆Пус 
Суммарное действие факторов ∑∆Пi = ∆Псмр 

 
Необходимо провести анализ влияния на изменение прибыли в части объ-

емов работ ресурсных факторов, представленный в табл. 2.14 с помощью фор-
мулы 
 

∆ПОР = ∆ОР ∙ (1 – УС0), 
 
где ∆Пор – изменение прибыли в части объемов работ, тыс. руб.;  

ОР – изменение объемов строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  
УС0 – уровень себестоимости за базовый период. 
 

Таблица 2.14 
 

Анализ влияния на изменение прибыли в части объемов  
работ ресурсных факторов 

 

Трудовые ресурсы 
Основные 

производственные фонды 
Материальные 

затраты 

ΔПор = Ч ∙ Д ∙ Тдн ∙ Вчас × 
× (1 – УС0) 

ΔПОР = ОПФ ∙ УВач × 
× ФОач(1 – УС0) 

ΔПОР = МЗ ∙ МО(1 – УС0) 
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Здесь ОР – объем работ, тыс. руб.;  
Ч – среднесписочная численность, чел.;  
Д – среднее фактическое количество рабочих дней, отработанных одним 

работником в год, дн.; 
Тд – средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч;  
Вчас – часовая выработка работников, тыс. руб./чел.-ч;  
ОПФ – стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;  
УВа – удельный вес активной части основных производственных фондов;  
ФОа – фондоотдача активной части основных производственных фондов;  
МЗ – материальные затраты, тыс. руб.;  
МО – материалоотдача. 
На изменение прибыли от реализации строительно-монтажных работ в ча-

сти уровня затрат оказывает влияние составляющие себестоимости: изменение 
затрат на материалы, эксплуатацию машин, основную заработную плату, 
накладные расходы, а также факторы, соответственно влияющие на затраты. 
Для детализации проводится постатейный анализ факторов, представленный 
в табл. 2.15 с помощью формулы 
 

∆УСст = ОР1 – (УСст
0 – УСст

1), 
 

где ∆УССТ – изменение уровня себестоимости по статье затрат;  
ОР1 – объем выполненных работ за отчетный период, тыс. руб.;  
∆УССТ

0 – уровень себестоимости по статье затрат за базовый период;  
∆УССТ

1 – уровень себестоимости по статье затрат за отчетный период. 
 

Таблица 2.15 
 

Анализ постатейных факторов 
 

Факторы / аргументы ∆ПОР 

Изменение уровня себестоимости по статье «Материалы» ОР1(УСмат0 – УСмат1) = 
матусΔП  

Изменение уровня себестоимости по статье «Основная 
заработная плата рабочих» 

ОР1(УСозп0 – УСозп1) = 
озпусΔП  

Изменение уровня себестоимости по статье  
«Эксплуатация машин и механизмов» 

ОР1(УСэмм0 – УСэмм1) = 
эммусΔП

Изменение уровня себестоимости по статье  
«Общехозяйственный и общепроизводственные расходы»

ОР1(УСнр0 – УСнр1) = 
нрусΔП  

Суммарное действие факторов ∑∆Пi = ∆Пус 

 
В заключение анализируют распределение прибыли: доля налогов и отчис-

лений, изменения отложенных налоговых активов и обязательств, изменения 
чистой прибыли и результатов переоценок долгосрочных активов и прочих 
операций, не включаемых в чистую прибыль, совокупная прибыль и базовая 
прибыль на акцию. 
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