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Управление IT-проектами – это процесс планирования, организации и 

разграничения ответственности для достижение конкретных целей ком-

пании в области информационных технологий. Для эффективного управ-

ления IT-проектами разработано множество различных методологий, поз-

воляющих максимально эффективно реализовывать такие проекты. 

Наиболее распространенные из них: Agile, Scrum, Kanban. 

Agile – итеративная модель разработки, суть которой заключается в 

разбиении проектов на маленькие рабочие кусочки (пользовательские 

истории). Согласно приоритетности задачи решают в рамках коротких 

двухнедельных циклов (итераций).  

Scrum – гибкая методология разработки с нестандартным распределе-

нием ролей в команде и уникальной организацией итераций. Scrum, как и 

другие методы управления проектами, предполагает командный подход, 

короткие циклы и непрерывное улучшение в процессе работы. Эти прин-

ципы реализуются через набор особых ролей, правил, процессов и ин-

струментов, благодаря которым команды производят продукты вдвое 

быстрее. 

Kanban – современная методология, реализующая принцип «точно в 

срок» и способствующая равномерному распределению нагрузки между 

членами команды. При данном подходе весь процесс разработки прозра-

чен для команды. Задачи по мере поступления заносятся в отдельный спи-

сок, откуда каждый разработчик может извлечь требуемую задачу. 

Agile, Scrum и Kanban являются гибкими методологиями и часто приме-

няются в IT-сфере. Выбор и применение той или иной методологий зависит 

от множества факторов, среди которых: специфика проекта, объем финан-

сирования, субъективные предпочтения, темперамент руководителя и т.д.  




