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ВВЕДЕНИЕ 
 
Курсовой проект по организации и планированию монтажа си-

стем теплогазоснабжения и вентиляции включает в себя элементы 
проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства 
работ (ППР), одним из которых является технологическая карта. 

Технологические карты разрабатываются с целью обеспечения 
строительства рациональными решениями по организации и техно-
логии производства строительно-монтажных работ, способствую-
щими повышению производительности труда в строительстве и ка-
чества строительно-монтажных работ, снижению стоимости строи-
тельства с соблюдением требований охраны труда и окружающей 
среды при производстве работ [1]. Различают два вида технологи-
ческих карт: 

1. Типовые, не привязанные к объекту и местным условиям 
строительства; определяющие технологические процессы выполне-
ния отдельного вида строительно-монтажных работ, включая спе-
циальные по типовым и многократно повторяющимся проектам. 

2. Рабочие, привязанные и к строящему объекту, и к местным 
условиям строительства. Последние разрабатываются по рабочим 
чертежам систем теплогазоснабжения и вентиляции в соответствии 
с технологическими решениями, заложенными при разработке ППР, 
с использованием современных технологий и методов производства 
работ. 

Разрабатываются типовые технологические карты ведущими 
проектными и строительными организациями; рабочие – специали-
зированными монтажными. 

Согласно [2] технологическая карта должна содержать следую-
щие разделы: 

– область применения; 
– нормативные ссылки; 
– характеристики основных применяемых материалов и изделий; 
– организация и технология производства работ; 
– потребность в материально-технических ресурсах; 
– контроль качества и приемка работ; 
– техника безопасности, охрана труда и окружающей среды; 
– калькуляция или калькуляция и нормирование затрат труда. 
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Допускается разрабатывать технологическую карту без раздела 
«Калькуляция» или «Калькуляция и нормирование затрат труда»,  
а также объединять разделы и подразделы и вводить новые.  

Технологическая карта в составе курсового проекта разрабаты-
вается студентом на выполнение одного из монтажных процессов  
в соответствии с заданием. 

Для составления технологической карты на отдельный монтаж-
ный процесс могут быть использованы типовые технологические 
карты и материалы проектно-технологических институтов, монтаж-
ных и других организаций. 

Технологическая карта должна состоять из следующих разделов: 
1. Область применения. 
2. Нормативные ссылки. 
3. Технико-экономические показатели. 
4. Организация и технология монтажного процесса. 
5. Материально-технические ресурсы. 
6. Контроль качества работ и приемка работ. 
7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
8. Графическая схема выполнения монтажного процесса (при-

водится в графической части курсового проекта). 
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1. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
 

1.1. Область применения 
 

Технологическая карта предназначена для организации труда 
(далее указывается специализация рабочих, выполняющих монтаж-
ный процесс) при ( указывается наименование монтажного процес-
са, для которого разрабатывается технологическая карта). 

 
1.2. Нормативные ссылки 

 
Необходимо указать ссылки на действующие технические нор-

мативные правовые акты (СНиПы, ТКП, СТБ, ГОСТы, НРР и др.), 
которые были использованы при разработке технологической карты. 

 
1.3. Технико-экономических показатели 

 
В разделе приводятся: 
1. Нормативные трудозатраты q, чел.-ч. (из соответствующего 

НРР [3–5]с указанием кода ресурса); 
2. Единицы измерения; 
3. Состав работ. 

 

Код ресурса 
Затраты труда, чел.-ч. 

рабочих-строителей машинистов 
   

 
1.4. Организация и технология монтажного процесса 

 
В этом разделе приводятся характеристики основных применяе-

мых материалов и изделий (прил. А), а также требования к их 
транспортированию, складированию и хранению, с указанием схем 
строповки и складирования; подготовительные работы, предше-
ствующие выполнению рассматриваемого монтажного процесса; 
основные работы; заключительные работы; описывается его техно-
логия с подробным перечнем операций. 
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1.5. Материально-технические ресурсы 
 

В данном разделе приводятся перечень и количество наиболее ра-
ционального оборудования, машин, механизмов, приспособлений, 
ручных инструментов и материалов (прил. Б). Данные заносятся  
в таблицу. 
 

Наименование 
Тип, марка, 

завод-
изготовитель

Назначение 
Основные 

технические 
характеристики

Количество

     
 

1.6. Контроль качества и приемка работ 
 

В этом разделе необходимо привести описание требований к ка-
честву проводимых работ, а также мероприятий по обеспечению 
контроля качества, приемки в эксплуатацию законченных объектов 
строительства. 

 
1.7. Мероприятия по охране труда и окружающей среды 

 
В данном разделе описываются организационные и технические 

мероприятия по охране труда при выполнении строительно-
монтажных и специальных работ, противопожарные мероприятия,  
мероприятия и работы по охране окружающей природной среды 
(согласно действующим нормативным документам). 

 
1.8. Графическая схема выполнения монтажного процесса 

 
Графическая схема к технологической карте должна быть пред-

ставлена на листе А1. Примеры графических схем приведены  
в прил. В. 
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2. ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
 

2.1. Монтаж воздуховодов класса П диаметром 450 мм  
на отметке +2,600 м 

 

2.1.1. Область применения 
Технологическая карта предназначена для организации труда 

монтажников систем вентиляции и пневмотранспорта по монтажу 
воздуховодов класса П диаметром 450 мм на отметке +2,600 м. 

2.1.2. Нормативные ссылки 
При разработке курсового и дипломного проектирования исполь-

зуются технические нормативно-правовые акты, обеспечивающие со-
блюдение требований и взаимосвязанные с ТР 2009/013/BY «Здания  
и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»: 

НРР 8.03.120-2017 «Вентиляция и кондиционирование воздуха». 
ТКП 45-1.01-159-2009 «Строительство. Технологическая доку-

ментация при производстве строительно-монтажных работ». 
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 «Правила по охране 
труда при выполнении строительных работ». 

ТКП 45-1.03-85-2007* «Внутренние инженерные системы зданий 
и сооружений. Правила монтажа». 

СТБ 1915-2008 «Воздуховоды металлические вентиляционные. 
Технические условия». 

2.1.3. Технико-экономические показатели 
 

Таблица 2.1 
 

Затраты труда 
 

Код ресурса 
Затраты труда, чел.-ч. 

рабочих-строителей ср. разряд 4 машинистов 
Е20-2-6 160,39 6,7 
 

Единица измерения – 100 м2. 
Состав работ: 
1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. 
2. Установка и заделка креплений. 
3. Подъем блоков и временная их подвеска. 
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4. Установка блоков в проектное положение. 
5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. 
2.1.4. Организация и технология монтажного процесса 
Воздуховоды с фасонными частями и типовыми деталями, уком-

плектованные болтами, прокладками, хомутами, подвесками, растяж-
ками, траверсами, кронштейнами и другими элементами, изготовлен-
ными на заводе или в ЦЗМ, доставляют транспортабельными узлами на 
объект после приемки его под монтаж. Проверяют качество заготовок, 
затем отдельные детали и узлы комплектуют по системам согласно по-
лученным вместе с заготовкой эскизам либо монтажным чертежам [6]. 

До начала монтажа необходимо: 
а) на аксонометрической схеме замерного бланка или монтажно-

го чертежа вентиляционной системы сделать разбивку на укруп-
ненные узлы в соответствии с местными условиями монтажа; 

б) составить комплектовочную ведомость на укрупненные узлы 
воздуховодов с указанием длины и массы каждого узла; 

в) определить и наметить последовательность монтажа узлов; 
г) наметить и привязать к строительным конструкциям на плане 

места установки креплений (если не поставлены закладные элемен-
ты в строительных конструкциях); 

д) наметить и согласовать со строителями места установки  
и способы крепления средств монтажа (лебедок, блоков, тросов, 
полиспастов, подъемников и т. п.). 

Последовательность производства строительно-монтажных ра-
бот при монтаже горизонтальных воздуховодов: 

1. Размечают места установки средств крепления воздуховодов  
в соответствии с планом их расположения (расстояние между под-
весками определяют в зависимости от диаметра воздуховодов или 
их периметра); 

2. Пробивают или просверливают отверстия и устанавливают 
средства крепления воздуховодов к строительным конструкциям; 

3. Доставляют отдельные детали воздуховодов с хомутами к ме-
сту монтажа; 

4. Собирают отдельные детали и мелкие узлы воздуховодов на 
инвентарных подставках в укрупненные блоки, согласно комплек-
товочной ведомости, устанавливают хомуты и другие средства под-
вески воздуховодов; монтаж каждой системы, как правило, начи-
нают от вентиляционного оборудования; 
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5. Стропят собранный узел воздуховода и траверсу инвентарны-
ми или полуавтоматическими стропами (положение центра тяжести 
узла уточняют пробным подвешиванием), на концах узла привязы-
вают оттяжки; 

6. Поднимают узел воздуховода на проектную отметку и с авто-
гидроподъемника, вышки или инвентарных подмостей подвешива-
ют его к заранее установленному креплению; 

7. Проверяют правильность положения смонтированного узла 
воздуховода в соответствии с проектом и соединяют фланец с ранее 
смонтированным узлом воздуховода. 

2.1.5. Материально-технические ресурсы 
Материально-технические ресурсы, используемые при монтаже 

воздуховодов [7], сведены в табл. 2.2. 
 

Таблица 2.2 
 

Материально-технические ресурсы 
 

№ 
п/п 

Наименование ГОСТ, марка Кол-во Назначение 

1 Леса строительные ЛРСП-30 1 Монтажные работы 

2 
Сварочный агрегат 
постоянного тока 

САК-20М-6 1 Сварочные работы 

3 
Метр складной  
металлический 

ТУ 12-156-76 2 Линейные измерения

4 
Уровень  
строительный 

ГОСТ 9416-83 2 
Проверка горизон-

тальности 

5 
Ключи гаечные  
двухсторонние ГОСТ 2839-80  Монтажные работы 
М 8 × 10 2 

6 Ключ трещоточный СТД 961/75 2 Монтажные работы 

7 
Ножницы для резки 
металла ручные 

ГОСТ 7210-75 1 Монтажные работы 

8 
Плоскогубцы  
комбинированные 

ГОСТ 5547-75 2 Разные работы 

9 
Струбцина  
для сборки фланцев  

2 Монтажные работы 

10 Оправка удлиненная СТД 931/2 2 Монтажные работы 
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Окончание табл. 2.2 
 

№ 
п/п 

Наименование ГОСТ, марка Кол-во Назначение 

11 

Блок однорольный 
грузоподъемностью 
до 1,5 т 

 
1 Подъемно-

транспортные  
работы 

до 3,0 т 1 

12 Траверса 
ПИ Проект-

пром-
вентиляция 

1 Строповка грузов 

 
2.1.6. Контроль качества и приемка работ 
Контроль качества на устройство воздуховодов должен осу-

ществляться в соответствии с требованиями СТБ 2021, проектной 
документацией и другими, действующими в данной области, тех-
ническими правовыми актами. Номенклатура показателей качества 
должна соответствовать СТБ 2020. 

В этих целях в подрядной организации должен быть организован 
и постоянно действовать производственный контроль качества работ, 
охватывающий все стадии технологического процесса, начиная  
с подготовительных работ и заканчивая сдачей объекта [8]. 

При производстве работ по монтажу воздуховодов необходимо 
осуществлять: 

 входной контроль; 
 операционный контроль; 
 приемочный контроль. 
При входном контроле (производится до выполнения монтаж-

ных работ) необходимо: 
 проверить комплектность проектной и технологической до-

кументации; 
 провести контроль поступивших материалов и изделий, нали-

чие паспортов, сертификатов качества, инструкций по применению/ 
монтажу; 

 проверить исправность инструмента, оснастки и оборудования. 
Изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, 

должны соответствовать требованиям, установленным в проектной 
документации и предъявляемым соответствующим ТНПА. 
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При операционном контроле (производится в процессе монтаж-
ных работ) необходимо следить за выполнением операций техноло-
гического процесса. 

Контроль осуществляется: 
 ежедневно – инженерно-техническим работником, выполня-

ющим работы и уполномоченным на это руководством подрядной 
организации; 

 выборочно – испытательными подразделениями, аккредито-
ванными в Системе аккредитации Республики Беларусь, а также 
уполномоченными на это руководством подрядной организации. 

Результаты операционного контроля качества фиксируются  
в общем журнале работ в соответствии с требованиями [1]. 

Приемочный контроль осуществляется приемной комиссией, со-
зданной в установленном порядке. 

При приемочном контроле в составе исполнительной докумен-
тации предъявляются: 

 общий журнал производства работ; 
 журнал авторского надзора; 
 документы о качестве (сертификаты и технические свиде-

тельства на материалы и изделия, паспорта на оборудование и мон-
тажные узлы); 

 акты освидетельствования скрытых работ; 
 другие документы, указанные в проектной документации. 
2.1.7. Мероприятия по охране труда и окружающей среды [9] 
1. Запрещается пребывание людей в зоне возможного падения 

груза. 
2. Запрещается использование непроверенных механизмов, бло-

ков, стропов, тросов. 
3. Пеньковые канаты, применяемые для оттяжек, не должны 

иметь протертых или размочаленных мест. 
4. Места установки грузоподъемных средств должны быть со-

гласованы с генподрядчиком. 
5. Состояние инструмента должно соответствовать Правилам по 

охране труда при выполнении строительных работ. 
6. Рабочее место монтажника должно иметь освещенность не 

менее 30 лк согласно требованиям ГОСТ 12.1.043. 



12 

7. На участках, где выполняются монтажно-сборочные работы, 
опасные для окружающих, необходимо организовать ограждение 
зоны производства работ или назначить дежурных. 

Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта обязан: 
1. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты. 
2. Находясь на монтажной площадке, пользоваться защитной 

каской; при работе на высоте – монтажным поясом. 
3. Выполнять требования знаков безопасности (предупреждаю-

щих, предписывающих, запрещающих, указательных), следить за 
наличием ограждений опасных зон на рабочем месте. 

4. Выполнять только ту работу, по которой проинструктирован  
и допущен производителем работ. 

5. Иметь при себе удостоверение по технике безопасности. 
6. Организовать свое рабочее место так, чтобы расположение ин-

струмента, приспособлений, материалов было удобным и обеспечи-
вало свободные проходы и безопасную работу. 

7. Не проходить в местах, не предназначенных для этого; не 
находиться под поднятым грузом. 

8. Не использовать инструмент не по назначению. 
9. Применять меры по устранению нарушений правил безопас-

ности производства работ и пожарной безопасности [10]. 
10. Оказывать помощь пострадавшему на производстве. 
2.1.8. Графическая схема выполнения монтажного процесса. 

Графическая схема должна быть представлена на листе А1 (рис. 2.1). 
 

 
 

Рис. 2.1. Схема организации рабочей зоны при монтаже  
горизонтальных воздуховодов в здании: 

1 – лебедка; 2 – траверса; 3 – укрупненный узел воздуховода; 4 – подвески 
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2.2. Монтаж приточной камеры ПК-2 на отметке –3,620 
 

2.2.1. Область применения 
Технологическая карта предназначена для организации труда 

монтажников систем вентиляции и пневмотранспорта по монтажу 
приточных камер, производительностью до 10 тыс. м3/час на 
отметке –3,620 м. 

2.2.2. Нормативные ссылки 
НРР 8.03.120-2017 «Вентиляция и кондиционирование воздуха». 
ТКП 45-1.01-159-2009* «Строительство. Технологическая доку-

ментация при производстве строительно-монтажных работ». 
Правила по охране труда при выполнении строительных работ. 
ТКП 45-1.03-85-2007* «Внутренние инженерные системы зданий 

и сооружений. Правила монтажа». 
ТКП 45-1.03-59-2008 «Приемка законченных строительством 

объектов. Порядок проведения». 
СТБ 2020-2009 «Строительство. Монтаж внутренних инженер-

ных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых 
показателей качества работ». 

СТБ 2021-2009 «Строительство. Монтаж систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль каче-
ства работ». 

2.2.3. Технико-экономические показатели 
 

Таблица 2.3 
 

Затраты труда 
 

Код ресурса 
Затраты труда, чел.-ч. 

рабочих-строителей ср. разряд 4, 3 машинистов 
Е20-42-1 52,72 2,48 
 

Единица измерения – 1 шт. 
Состав работ: 
1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов. 
2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и за-

тяжкой болтов. 
3. Присоединение камер к трубопроводу. 
4. Опробование камер. 
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2.2.4. Организация и технология монтажного процесса 
Приточные вентиляционные камеры состоят из нескольких сек-

ций (вентилятор с электродвигателем, секции воздухонагревателя, 
секции фильтров и др.) и поставляются на строящийся объект как  
в собранном виде, так и в виде отдельных секций и соединительных 
деталей, упакованных в блоки. 

Камера, поставляемая готовой, обычно бывает небольшой про-
изводительности и представляет собой сблокированную в жестком 
каркасе приточную вентиляционную установку с полным набором 
необходимых секций, которую можно поставить на подготовлен-
ный фундамент или подвесить к строительным конструкциям. По-
ставленные на стройку отдельные секции и соединительные детали 
непосредственно перед началом монтажа распаковываются, осмат-
риваются, тщательно проверяются на наличие всех комплектующих 
деталей, на плавность открывания заслонок, герметичность дверей 
и т. д. Секции и детали подвешивают на специально предусмотрен-
ные для этих целей отверстия и проушины. При монтаже необхо-
димо следить за тем, чтобы все предусмотренные проектом секции 
приточной камеры были герметично между собой соединены [6]. 

Монтаж нетиповых приточных камер начинается с установки  
в проем стены неподвижной жалюзийной решетки. Затем монтаж 
приточной вентиляционной камеры ведут в следующей последова-
тельности. На фундамент помещается приемная секция, которую 
монтируют с учетом примыкания камеры к стенке воздухозаборно-
го узла. Для монтажа утепленной заслонки или рамы с утепленны-
ми заслонками устанавливают и приваривают переходный патру-
бок, учитывая при этом толщину стены. Приемная секция должна 
быть снабжена автоматически управляемыми утепленными заслон-
ками и иметь утепленную дверь. Затем приступают к монтажу сек-
ции фильтра. До начала монтажных работ вентиляционная камера 
должна быть оштукатурена и снабжена закладными деталями. Уни-
фицированные ячейковые фильтры с кассетами стандартного раз-
мера 500 × 500 × 55 мм устанавливаются в плоские металлические 
панели размерами от 518 × 1034 до 2582 × 2582 мм, которые крепят  
к строительным конструкциям. Число ячеек в панели – от 2 до  
25 штук. Если перегородки в вентиляционной камере выполнены из 
железобетона или металла, то панель крепится к закладным деталям 
болтами или электросваркой. При установке фильтра важно, чтобы 
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не было неплотностей между панелью и строительными конструк-
циями. В противном случае неочищенный воздух пройдет мимо 
фильтра. Установочные рамки кассет соединяются между собой 
заклепками и закрепляются в панели. Для сбора масла, стекающего 
с фильтра, под панелью устанавливается поддон (при установке 
фильтров, укомплектованных промаслянными элементами). 

Монтаж рулонного фильтра начинается с установки секции на 
фундамент. Монтируя рулонный фильтр, состоящий из нескольких 
секций, обеспечивают соосность ведущих валов подвижных реше-
ток и подшипников, которые предназначены для установки катушек 
фильтрующего материала. На собранные секции устанавливают де-
тали привода, подшипники, уголки соединительных фланцев и ка-
тушки, выполненные в виде трубчатой металлической оси с двумя 
ребрами. Затем фильтр заправляется фильтрующим материалом  
и закрепляется на оси катушки скобой, которая прокалывает полот-
нище материала на первом витке. Длина каждого полотнища 15–
20 м. Фильтрующий материал поддерживается решетками, что 
предотвращает его прогиб и разрыв под давлением воздуха при  
перемотке. При заправке необходимо следить за тем, чтобы филь-
трующий материал был хорошо натянут и не провисал. Начес филь-
трующего материала должен быть расположен со стороны поступ-
ления воздуха. 

Плотность намотки фильтрующего материала достигается путем 
вращения нажимной части фрикционной муфты, установленной на 
выходном валу привода. В подвесных приточных камерах могут 
применяться кассетные фильтры карманного или вкладышного ти-
па. Кассета с фильтром обеспечивает отделение твердых и волокни-
стых частиц, содержащихся в обрабатываемом наружном или ре-
циркуляционном воздухе. Устройство используется прежде всего 
для поддержания чистоты воздушной среды в помещениях и для 
защиты от пыли деталей воздухотехнического оборудования. Кас-
сета с фильтром устанавливается в воздуховоде перед теплоприем-
ником, вентилятором или рекуператором. Фильтры предназначены 
для внутреннего использования, при их установке снаружи здания 
они должны быть защищены кожухом от попадания воды. Кассеты 
помещают в воздуховод так, чтобы направление течения воздуха 
соответствовало стрелке на кожухе. Перед монтажом на переднюю 
соединительную поверхность фланца необходимо наклеить са-
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моклеящийся уплотнитель. Монтаж фланцев фильтра проводится 
оцинкованными болтами и гайками М8. 

Водяные или паровые воздухонагреватели (калориферы) в приточ-
ных камерах бывают одиночными или комплектуются из нескольких 
секций. Перед монтажом у воздухонагревателей внимательно прове-
ряется целостность пластин, коллекторов обогревателя и трубок. 
Наиболее часто встречающиеся дефекты – погнутые пластины, кото-
рые иногда по месту выправляются без повреждения оцинковки. 

Воздухонагреватели обязательно должны быть проверены на 
герметичность гидравлическим испытанием под давлением на 0,2 МПа 
выше рабочего давления, но не более 0,8 МПа. В процессе гидрав-
лических испытаний воздухонагревателя не должно наблюдаться 
течи (капель). До начала монтажа одиночного воздухонагревателя  
в помещении, где его размещают, подвешивают блок нужной гру-
зоподъемности и устанавливают металлическую подставку, изго-
товленную из угловой стали. Затем с помощью катков или других 
грузоподъемных средств воздухонагреватель подают к месту мон-
тажа, после чего его стропят за специально сделанные ушки и ле-
бедкой, используя оттяжку, устанавливают на подставку, и при-
крепляют к ней болтами. Далее воздухонагреватель соединяют  
с предыдущей секцией и снимают стропы. 

Когда воздухонагреватели монтируют блоками, к месту монтажа 
их подают автокранами, башенными кранами, автопогрузчиками, 
ручными и электрическими решетками. Воздухонагревательный блок 
стропят за специальные транспортировочные косынки с отверстиями, 
расположенными в углах фланцев воздухонагревателя. При подъеме 
и монтаже следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить 
оребрение воздухонагревателя. В некоторых случаях, чтобы предо-
хранить оребрение от повреждения, воздухонагреватель обшивают 
металлическим листом. В соответствии с проектом несколько возду-
хонагревателей (калориферов) монтируются по параллельной или 
последовательной схеме. Воздухонагреватели с теплоносителем (па-
ром) снабжаются обводными клапанами для возможности подачи 
наружного воздуха к вентилятору, минуя воздухонагреватель. 

При установке воздухонагревателей с теплоносителем – горячей 
водой – тщательно проверяют горизонтальность его установки, т. к. 
в случае неправильной установки могут образоваться воздушные 
пробки, что приведет к замораживанию блока или отдельного воз-
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духонагревателя. Для обслуживания воздухонагревателей в приточ-
ной камере со стороны входа и выхода воздуха оставляют свобод-
ное пространство (не более 700 мм), чтобы можно было осматри-
вать и ремонтировать воздухонагреватель во время эксплуатации. 
Перед пуском воздухонагреватели очищают от мусора и продувают 
сжатым воздухом пластины. Это делается для того, чтобы мусор не 
попадал через воздуховоды в помещения. Для защиты воздухона-
гревателя от загрязнения и, как следствие, снижения его теплопро-
изводительности, перед воздухонагревателем необходимо устанав-
ливать воздушный фильтр [6]. 

При монтаже воздухонагревателя после вентилятора, перед воз-
духонагревателем необходимо монтировать прямой участок возду-
ховода длиной 1–1,5 м для выравнивания поступающего в обогре-
ватель потока воздуха, а при размещении воздухонагревателя перед 
вентилятором необходимо регулировать его мощность таким обра-
зом, чтобы не допустить максимальной температуры воздуха в вен-
тиляторе. Гибкие вставки в приточной камере предназначены для 
ограничения переноса вибрации от вентиляционного агрегата на 
сеть воздуховодов и саму приточную камеру. Гибкие вставки слу-
жат также для обеспечения герметичности гибкого стыка, который 
выдерживает высокое давление и абразивно устойчив. 

Гибкие вставки представляют собой два фланца, соединенные 
между собой изолирующим материалом (прорезиненный брезент, 
винил, неопрен и др.). Монтаж гибких вставок проводится путем 
крепления торцевых фланцев вентилятора к фланцам сети воздухо-
водов и фланцам секции приточной камеры. Крепление осуществля-
ется при помощи оцинкованных болтов и скоб, а также пружинных 
шайб «гровер», которые обеспечивают токопроводимость соедине-
ния. Перед монтажом необходимо наклеить герметизирующий 
уплотнитель на соединительную поверхность фланцев. 

В состав приточной камеры можно также включить шумоглуши-
тель. Перед монтажом необходимо проверить целостность пластин 
шумоглушителя, которые не должны иметь повреждений шумопо-
глощающего материала. Монтаж шумоглушителя осуществляется 
по аналогии с монтажом гибких вставок – торцевые фланцы шумо-
глушителя крепятся при помощи болтов и скоб к фланцам воздухо-
водов или других агрегатов вентиляционной установки. Смеситель-
ные и промежуточные секции приточной камеры используются для 
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осмотра, наладки и ремонта оборудования (фильтра, воздухонагре-
вателя, воздушных клапанов, вентиляторной установки) и поэтому 
снабжаются герметическими дверками. На боковых стенках могут 
быть установлены контрольно-измерительные приборы. 

Строповку воздуховодов и вентоборудования рекомендуется 
производить инвентарными грузозахватными средствами. Стропы 
следует выбирать в зависимости от вида, массы поднимаемого груза 
и способа строповки. 

2.2.5. Материально-технические ресурсы 
Материально-технические ресурсы, используемые при монтаже 

приточной камеры [7], сведены в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка,  

завод-изготов.
Кол-во, 

шт 
Назначение 

1. Лебедка ручная ЛР-1,5 ─ 1 
Подъемно-

транспортные 
работы 

2. 
Метр складной  
металлический 

ТУ 12-156-76 2 
Линейные  
измерения 

3. Отвес строительный ГОСТ 7948-80 2 
Проверка  

вертикальности 

4. Уровень строительный ГОСТ 9416-83 2 
Проверка  

горизонтальности

5. 
Ключи гаечные  
двухсторонние 

ГОСТ 2839-80  
Монтажные  

работы 
 М 8 × 10  1  
 М 13 × 14  1  
 М 17 × 19  1  
 М 22 × 24  1  

6. 
Ключ гаечный разводной 
с размером зева 33 мм 

─ 2 
Монтажные  

работы 

8. 
Плоскогубцы  
комбинированные 

ГОСТ 5547-75 3 Разные работы 

9. Строп ∅ 8,7–11мм ─  
Строповка  

вентилятора 
 длиной 2 м  1  
 длиной 4 м  1  
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Окончание табл. 2.4 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка,  

завод-изготов.
Кол-во, 

шт 
Назначение 

10. 
Лестницы-стремянки  
4,0 м 

─ 2 
Монтажные  

работы 

11. Электрогайковерт ИЭ-3113 2 
Монтажные  

работы 

13. 
Блок однорольный  
грузоподъем-ностью  
до 1,5 т 

─ 1 
Подъемно-

транспортные 
работы 

14. Пеньковый канат ∅10мм ─ 1 
Подъемно-

транспортные 
работы 

15 
Агрегат сварочный  
передвижной  
с бензиновым двигателем 

САК-20М-6 1 
Сварочные  

работы 

 
2.2.6. Контроль качества и приемка работ 
Контроль качества работ должен осуществляться на основании 

данных входного, операционного и приемочного контролей. 
Материалы, изделия, оборудование, поступающие на объект, 

должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями 
СТБ 1306 и сопровождаться документом, подтверждающим про-
хождение контроля. Операционный контроль качества работ осу-
ществляет ежедневно исполнитель работ [8]. 

До приемочного контроля систем вентиляции (индивидуальные 
испытания) следует завершить общестроительные и отделочные 
работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить 
монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (элек-
троснабжения, теплохолодоснабжения и др.) систем вентиляции. 

При приемочном контроле систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха проводят проверку: 

1. Соответствие систем вентиляции проектным режимам рабо-
ты: работоспособность вентиляционного оборудования и регули-
рующих устройств подачи и удаления воздуха; 

2. Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов; 
3. Отклонение от проектного расхода воздуха в воздуховодах, 

воздухораспределительных и воздухоприемных устройствах, мест-
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ных отсосах, системах противодымной защиты при пожаре, венти-
ляции и кондиционирования воздуха; 

4. Скорость движения воздуха, его влажность и температура  
в рабочей зоне; 

5. Температура воздуха до и после воздухоподогревателя или 
воздухоохладителя; 

6. Перепад давления воздуха на фильтре; 
7. Уровень шума; 
8. Работоспособность системы вентиляции с естественным по-

буждением. 
2.2.7. Мероприятия по охране труда и окружающей среды 
Перед допуском к работе по монтажу систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха руководители организаций обязаны обес-
печить обучение и проведение инструктажа по технике безопасно-
сти на рабочем месте. 

При выполнении монтажно-сборочных работ применяются грузо-
подъемные машины. Учитывая эту особенность, предъявляются по-
вышенные требования к вопросам безопасности. Состав и содержание 
решений по технике безопасности должны соответствовать «Прави-
лам по охране труда при выполнении строительных работ» [9]. 

Зона подъема и монтажа вентоборудования должна быть ограж-
дена и обозначена предупредительными знаками. Запрещается пре-
бывание людей в зоне возможного падения груза. Механизмы и таке-
лажные приспособления перед началом работ должны быть провере-
ны и зарегистрированы в специальном журнале. Запрещается 
использование непроверенных механизмов, блоков, стропов, тросов. 

Крепление лебедки, отводного блока, консоли с блоком следует 
производить по прилагаемым схемам. Места установки грузоподъ-
емных средств должны быть согласованы с генподрядчиком. 

Монтажник, выполняющий такелажные работы, должен быть 
обучен по специальной программе и иметь соответствующее удо-
стоверение. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элемен-
тами до установки и закрепления их в проектное положение, без 
осуществления специальных мероприятий, обеспечивающих без-
опасность работающих. 

Все монтажники должны быть обеспечены защитными касками. 
Работа с механизмами, приспособлениями, инвентарем и инстру-



21  

ментами должна вестись в соответствии с инструкциями по их экс-
плуатации. Монтаж установок с лесов, подмостей и площадок дол-
жен производиться не менее чем двумя рабочими.  

Перемещать тяжелое вентиляционное оборудование и его части 
необходимо по специально изготовленному настилу с применением 
катков или специальных тележек. Поднимать и устанавливать венти-
ляционное оборудование на фундаменты, кронштейны или площадки 
следует с помощью автомобильных или других кранов, домкратов  
и талей, соответствующей грузоподъемности, только с разрешения 
мастера или производителя работ. Осуществить это могут рабочие, 
обученные безопасным методам труда и имеющие удостоверения  
на право управления грузоподъемными механизмами [11]. 

2.2.8. Графическая схема выполнения монтажного процесса [12] 
Графическая схема должна быть представлена на листе А1 (рис. 2.2). 
другие графические схемы к технологическим картам приведены  
в прил. В  

 

 
 

Рис. 2.2. Схема монтажа приточной камеры ПК-2  
на отметке –3,620 м с помощью лебедки: 

1 – присоединительная камера; 2 – секция орошения;  
3 – калориферная секция; 4 – приемная секция; 5 – воздухозаборная шахта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Трубы стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) 
 

Условный 
проход 

Наружный
диаметр 

Легкие Обыкновенные Усиленные 

толщина
стенки 

масса
1 м 

толщина
стенки 

масса
1 м 

толщина
стенки 

масса
1 м 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 10,2 1,8 0,37 2,0 0,40 2,5 0,47 
8 13,5 2,0 0,57 2,2 0,01 2,8 0,74 

10 17,0 2,0 0,74 2,2 0,80 2,8 0,98 
15 21,3 2,5 1,16 2,8 1,28 3,2 1,43 
20 26,8 2,5 1,50 2,8 1,66 3,2 1,86 
25 33,5 2,8 2,12 3,2 2,39 4,0 2,91 
32 42,3 2,8 2,73 3,2 3,08 4,0 3,78 
40 48,0 3,0 3,33 3,5 3,84 4,0 4,34 
50 60,0 3,0 4,22 3,5 4,88 4,5 6,16 
65 75,5 3,2 5,71 4,0 7,05 4,5 7,88 
80 88,5 3,5 7,31 4,0 8,34 4,5 9,32 
90 101,3 3,5 8,44 4,0 9,60 4,5 10,74

100 114,0 4,0 10,85 4,5 12,15 5,0 13,44
125 140,0 4,0 13,42 4,5 15,04 5,5 18,24
150 165,0 4,0 15,88 4,5 17,81 5,5 21,63

Примечание: диаметр и толщина стенки приведены в мм, масса труб – в 
кг. 

 
Радиаторы чугунные (ГОСТ 8690-94) 

 

Марка 
Поверхность
нагрева, м2 

Строительные размеры, мм 
Средняя 
масса, кг 

Нп Нм В А секция 

МС-140 – 580 500 98 140 7,72 
М-140-АО-300 0,170 382 300 96 140 5,30 

М-90 0,298 582 500 96 90 7,00 
Примечание: данные приведены для учебных примеров. 
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Конвекторы Комфорт – М 
 

Обозначение  
конвектора 

Длина L, 
мм 

Номинальный 
тепловой  

поток, кВт 

Масса не 
более, кг

Объем  
теплоносителя, 

л 

КН20М – 0,4 К(П) 525 0,400 5,5 0,4 
КН20М – 0,479 К(П) 525 0,479 5,6 0,4 
КН20М – 0,655 К(П) 625 0,655 6,9 0,5 
КН20М – 0,787 К(П) 725 0,787 8,0 0,5 
КН20М – 0,918 К(П) 725 0,918 9,0 0,5 
КН20М – 1,049 К(П) 825 1,049 10,3 0,6 
КН20М – 1,180 К(П) 925 1,180 10,6 0,7 
КН20М – 1,311 К(П) 1025 1,311 11,6 0,8 
КН20М – 1,442 К(П) 1125 1,442 13,7 0,8 
КН20М – 1,573 К(П) 1225 1,573 14,8 0,9 

 
Конвекторы Комфорт – 2М 

 

Обозначение  
конвектора 

Длина L, 
мм 

Номинальный 
тепловой 

поток, кВт 

Масса 
не более, 

кг 

Объем  
теплоносителя, 

(л) 

КН20М – 2М – 0,7К 625 0,700 8,0 0,8 
КН20М – 2М – 0,85К 725 0,850 8,8 0,8 
КН20М – 2М – 1,0К 725 1,000 10,0 0,8 
КН20М – 2М – 1,226К 825 1,226 11,2 1,0 
КН20М – 2М – 1,348К 825 1,348 12,0 1,0 
КН20М – 2М – 1,471К 925 1,471 12,5 1,0 
КН20М – 2М – 1,593К 925 1,593 14,0 1,0 
КН20М – 2М – 1,716К 1025 1,716 15,4 1,0 
КН20М – 2М – 1,838К 1025 1,838 16,2 1,0 
КН20М – 2М – 1,961К 1125 1,961 17,5 1,2 
КН20М – 2М – 2,083К 1125 2,083 19,0 1,2 
КН20М – 2М – 2.206К 1225 2,206 19,3 1,2 
КН20М – 2М – 2,328К 1225 2,328 20,0 1,4 

Примечание: буквенный индекс в конце обозначения конвектора: «К» – 
концевой, «П» – проходной 
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Производственные нормы расхода вспомогательных  
материалов на монтаж системы отопления  

из водогазопроводных труб (на 100 м) 
 

Наименование 
материала 

 
 
 

Условные 
диаметры 
труб, мм 

Л
ен

,  
кг

 

О
ли

ф
а 

 н
ат

ур
ал

ьн
ая

,  
кг

 
С

ур
ик

  
св

ин
цо

вы
й,

  
кг

 

Э
ле

кт
ро

ды
,  

кг
 

П
ро

во
ло

ка
  

пр
ис

ад
оч

на
я,

 к
г 

А
це

ти
ле

н 
 

св
ар

ка
  

   
   

 р
ез

ка
,  

 к
г 

К
ар

би
д 

ка
ль

ци
я 

 
св

ар
ка

  
   

   
 р

ез
ка

,  
 к

г 
К

ис
ло

ро
д 

 
св

ар
ка

  
   

   
 р

ез
ка

,  
 к

г 

dу = 15 0,068 0,074 0,15 0,175 0,104 
0,619 
0,191 

0,619 
0,770 

0,200 
0,614 

dу = 20 0,056 0,059 0,119 0,466 0,278 
0,442 
0,191 

1,660 
0,710 

0,535 
0,614 

dу = 25 0,141 0,104 0,201 0,765 0,457 
0,391 
0,191 

1,470 
0,770 

0,474 
0,600 

dу = 32 0,004 0,003 0,007 0,747 0,446 
0,332 
0,224 

1,440 
0,900 

0,463 
0,730 

dу = 40 0,010 0,010 0,019 0,981 0,586 
0,503 
0,220 

1,890 
0,890 

0,609 
0,733 

dу = 50 0,012 0,013 0,026 0,909 0,543 
0,466 
0,260 

1,750 
1,050 

0,562 
0,900 

 
Воздуховоды круглого сечения 

 

Наружный 
диаметр, мм 

Толщина 
листа, мм 

Масса 1 м фальцевого 
воздуховода, кг 

100 0,5 3,07 
125 0,5 3,80 
160 0,5 4,90 
200 0,5 5,51 
250 0,6 6,91 
315 0,6 8,70 
355 0,6 10,1 
400 0,6 11,3 
450 0,6 12,7 
500 0,7 14,1 
560 0,7 14,6 
630 0,7 16,2 
710 0,7 18,2 
800 0,7 20,6 
900 1,0 28,3 
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Окончание табл. 
 

Наружный 
диаметр, мм 

Толщина 
листа, мм 

Масса 1 м фальцевого 
воздуховода, кг 

1000 1,0 31,4 
1120 1,0 35,2 
1250 1,0 43,3 
1400 1,0 48,4 
1600 1,0 56,5 
1800 1,4 64,5 
2000 1,4 72,9 

 

Виброизоляторы пружинные к вентиляторам типа Ц4-70 
 

№ 
вентилятора 

Виброизолятор Масса, 
кг тип количество 

№ 2,5 DО 38 5 0,281 
№ 3,2 DО 38 5 0,281 
№ 4 DО 39 5 0,410 
№ 5 DО 40 5 0,900 

№ 6,3 DО 41 5 1,08 
№ 8 (исп. 1) DО 42 5 1,81 
№ 8 (исп. 6) DО 43 5 2,54 

№ 10 DО 44 5 3,87 
№ 12,5 DО 45 5 6,73 

 

Гибкие вставки к центробежным вентиляторам. 
Изделия и узлы инженерного оборудования 5.904-38. 

Технические характеристики. Вставки типа В 
 

Обозначение 
D, 
мм 

Dвоз,
мм 

L, 
мм

Тип вентилятора 
и его номер 

Масса, кг 
из парусины из ПНЛ-2

В.00.00 210 160

120

В-Ц10-28 № 2,5 0,62 0,51 
В.00.01 230 180 ВВД № 5 0,64 0,52 

В.00.02 280 200
В-Ц14-46 № 2 

0,78 0,63 
В-Ц10-28 № 3,15 

В.00.03 315 250
В-Ц4-70 № 2,5 

0,91 0,74 В-Ц4-75 № 2,5 
В-Ц14-46 № 2,5 

В.00.04 350 280 ВВД № 8 0,96 0,77 

В.00.05 390 315
В-Ц4-70 № 3,15 

1,24 1,03 
В-Ц4-75 № 3,15 
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Окончание табл. 
 

Обозначение 
D, 
мм 

Dвоз,
мм 

L, 
мм

Тип вентилятора 
и его номер 

Масса, кг 
из парусины из ПНЛ-2

В.00.05 390 315 

120

В-Ц14-46 № 3,15 
1,24 1,03 ВВД № 9 

В-Ц10-28 № 5 
В.00.06 410 250 В-Ц10-28 № 4 1,21 0,91 
В.00.07 440 355 В-ЦП7-40 № 6 1,40 1,17 

В.00.08 480 400 

В-Ц6-28 № 8 

1,59 1,27 
В-Ц4-70 № 4 
В-Ц4-75 № 4 

В-Ц14-46 № 4 

В.00.09 570 500 

В-Ц4-70 № 5 

1,71 1,43 
В-Ц4-75 № 5 

В-Ц14-46 № 5 
В-ЦП6-45 № 5 

В.00.10 590 400 В-Ц6-28 № 10 1,89 1,44 
В.00.11 640 560 В-ЦП6-28 № 10 1,91 1,54 

В.00.12 700  
В-Ц4-70 № 6,3 

2,09 1,74 В-Ц4-75 № 6,3 
В-Ц14-46 № 6,3 

В.00.13 810 710 

200

В-ЦП6-45 № 8 2,65 2,05 

В.00.14 860 800 
В-Ц4-70 № 8 

2,69 2,2 В-Ц4-76 № 8 
В-Ц14-46 № 8 

В.00.15 1080 1000
В-Ц4-70 №  10 

3,42 2,77 
В-Ц4-76 № 10 

В.00.16 1300 1250

250

В-Ц4-70 № 12,5 4,34 3,57 
В.00.17 1500 1400 В-Ц4-76 № 16А 4,66 3,75 
В.00.18 1800 1600 В-Ц4-70 № 16А 6,02 4,72 
В.00.19 1920 1800 В-Ц4-76 № 20 6,21 4,83 
 

Вставки типа Н 
 

Обозначение 
А×В, 
мм 

а×в, 
мм 

L, 
мм

Тип вентилятора
и его номер 

Масса, кг 
из па-

русины
из 

ПНЛ-2
Н.00.00 140×140 115×115

120

ВВД№5 0,66 0,61 

Н.00.01 172×140 145×115
В-Ц10-28 №2,5 

0,70 0,65 
В-Ц10-28 №3,15

Н.00.02 170×170 145×145 В-Ц14-46 №2 0,75 0,70 
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Окончание табл. 
 

Обозначение 
А×В, 
мм 

а×в, 
мм 

L, 
мм

Тип вентилятора
и его номер 

Масса, кг 
из па-

русины
из 

ПНЛ-2

Н.00.03 200×200 175×175

 

В-Ц14-70 № 2,5
0,86 0,79 В-Ц4-75 № 2,5 

4 
Н.00.04 204×164 175×135 В Ц10-28 № 8 0,80 0,74 

Н.00.05 242×242 215×215
ВВД № 8 

1,50 0,97 
ВВД № 9 

Н.00.06 242×242 215×215 В-Ц10-28 №5 1,00 0,93 

Н.00.07 255×255 228×228
В-Ц4-70 №3 ,15

1,40 1,17 В-Ц4-75 № 3,15
В-Ц14-46 № 3,15

Н.00.08 310×310 285×285
В-Ц4-70 № 4 

1,34 1,24 В-Ц4-75 № 4 
В-Ц14-46 № 4 

Н.00.09 342×342 315×315 В-ЦП6-45 № 5 1,53 1,42 
Н.00.10 370×292 345×265 В-Ц6-28 № 8 1,48 1,37 

Н.00.11 380×380 355×355
В-Ц4-70 № 5 

1,64 1,51 В-Ц4-75 № 5 
В-Ц14-46 № 5 

Н.00.12 242×242 215×215 В-ЦП7-40 № 6 1,74 1,60 

Н.00.13 420×420
395×213

95 
В-ЦП6-45 № 6 1,91 1,77 

Н.00.14 458×360 430×335 В-Ц6-28 № 10 1,82 1,69 

Н.00.15 470×470 445×445
В-Ц4-70 № 6,3 

2,11 1,95 В-Ц4-75 № 6,3 
В-Ц14-46 № 6,3

Н.00.16 524×524 495×495 В-ЦП6-45 № 8 2,31 2,13 

Н.00.17 242×242 215×215

200

В-Ц4-70 № 8 
2,83 2,57 

В-Ц4-46 № 8 
Н.00.18 242×242 215×215 В-Ц4-76 № 8 3,04 2,75 
Н.00.19 242×242 215×215 В-Ц4-70 № 10 3,47 3,13 
Н.00.20 242×242 215×215 В-Ц4-76 № 10 3,76 3,40 
Н.00.21 242×242 215×215 В-Ц4-70 № 12,5 4,57 4,11 

Н.00.22 242×242 215×215
250

В-Ц4-70 № 16А 
5,34 4,77 

В-Ц4-76 № 16А 
Н.00.23 242×242 215×215 В-Ц4-76 № 20 7,79 6,97 
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Производственные нормы расхода вспомогательных  
материалов на 100 м2 воздуховодов круглого сечения 

 
Наружный 

диаметр 
воздуховода, мм

Толщина
листа, 

мм 

Площадь 
поверхности 

1 м воздуховода, м2

Болты  
с гайками

Расход  
болтов  

с гайками, кг
100 0,5 0,31 М 6×20  
125 0,5 0,39 М 6×20  
160 0,5 0,50 М 6×20  
200 0,5 0,63 М 6×20  
250 0,6 0,79 М 6×20  
315 0,6 0,99 М 6×20 3,23 
355 0,6 1,12 М 6×20  
400 0,6 1,26 М 6×20  
450 0,6 1,41 М 6×20  
500 0,7 1,57 М 6×20  
560 0,7 1,76 М 6×20  
630 0,7 1,98 М 8×25  
710 0,7 2,23 М 8×25  
800 0,7 2,52 М 8×25 6,48 
900 1,0 2,83 М 8×25  
1000 1,0 3,14 М 8×25  
1120 1,0 3,52 М 10×30  
1250 1,0 3,93 М 10×30  
1400 1,0 4,40 М 10×30 3,43 
1600 1,0 5,02 М 10×30  
1800 1,4 5,65 М 10×30  
2000 1,4 6,28 М 10×30  

 
Производственные нормы расхода вспомогательных материалов  

на 100 м2 воздуховодов прямоугольного сечения 
 

Размер сечения  
воздуховода, мм 

Толщина 
листа, 

мм 

Площадь  
поверхности 

1 м воздуховода, м2 

Болты 
с гайками 

Расход  
болтов 

с гайками, кг 
100×150 0,5 0,5 М 6×20  
150×150 0,5 0,6 М 6×20  
150×250 0,5 0,8 М 6×20  
250×250 0,7 1,0 М 6×20  
250×300 0,7 1,1 М 6×20 3,23 
250×400 0,7 1,3 М 6×20  
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Окончание табл. 
 

Размер сечения  
воздуховода, мм 

Толщина 
листа, 

мм 

Площадь  
поверхности 

1 м воздуховода, м2 

Болты 
с гайками 

Расход  
болтов 

с гайками, кг 
250×500 0,7 1,5 М 6×20  
400×400 0,7 1,6 М 6×20  
400×500 0,7 1,8 М 6×20  
400×600 0,7 2,0 М 8×25 

6,48 
400×800 0,7 2,4 М 8×25 
500×500 0,7 2,0 М 6×20 

3,23 
500×600 0,7 2,2 М 6×20 
500×800 0,7 2,6 М 8×25 6,48 
500×1000 0,7 3,0 М 10×30 3,43 
600×600 0,7 2,4 М 6×20 3,23 
600×800 0,7 2,8 М 8×25 6,48 
600×1000 0,7 3,2 М 10×30 3,43 
800×800 0,7 3,2 М 8×25 6,48 
800×1000 0,7 3,6 М 10×30 

3,43 

800×1250 0,7 4,1 М 10×30 
800×1600 0,7 4,8 М 10×30 

1000×1000 0,7 4,0 М 10×30 
1000×1250 0,9 4,5 М 10×30 
1000×1600 0,9 5,2 М 10×30 
1000×2000 0,9 6,0 М 10×30 
1250×1250 0,9 5,8 М 10×30 
1250×1600 0,9 5,7 М 10×30 
1250×2000 0,9 6,5 М 10×30 
1600×1600 0,9 6,4 М 10×30 
1600×2000 0,9 7,2 М 10×30 

 

Нормы вспомогательных материалов  
на монтаж 100 м2 воздуховодов 

 

№ п/п Наименование материалов Единицы измерения Количество 

1 

Прокладочные материалы:   
резина листовая кг 7,44 
резина профилированная кг 7,44 
резина пористая кг 6,98 
жгут ПМЖ кг 5,58 

2 
Сварочные материалы:   
электроды кг 0,135 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Перечень ручного инструмента и приспособлений  
для бригады монтажников по монтажу системы отопления 

 
№ п/п Наименование ГОСТ, марка Кол-во Назначение 

1. Ключ трубный рычажный ГОСТ  
Монтажные 

работы 
 № 1 18981-73 2  
 № 2  2  
 № 3  2  

2. 
Ключ гаечный  
двухсторонний 

ГОСТ 2839-80  
Монтажные 

работы 
 М 12-17-19 мм  2  
 М 16-22-21 мм  2  

3. 
Ключ гаечный разводной  

с размером зева 19 мм 
─ 2 

Монтажные 
работы 

4. 
Плоскогубцы  

комбинированные 
ГОСТ 5547-75 2 

Разные  
работы 

5. Молоток слесарный ГОСТ 2310-77 2 
Разные  
работы 

6. 
Зубило слесарное  

длиной 200 мм 
ГОСТ 7211-72 2 

Разные  
работы 

7. 
Рулетка в закрытом  

корпусе 
ГОСТ 7502-80 2 

Линейные 
измерения 

8. Уровень строительный ГОСТ 9416-83 1 
Проверка 

горизонталь-
ности 

9. Отвес строительный ГОСТ 7948-80 1 
Проверка 

вертикаль-
ности 

10. 
Ящик инструментальный 

переносной 
─ 5 

Разные  
работы 

11. 
Кувалда кузнечная  

тупоносая массой 2 кг 
ГОСТ 2 

Разные  
работы 

11401-75   

12. 
Лебедка ручная рычажная 

грузоподъемностью до 1,5 т
─ 1 

Подъемно-
транспортные 

работы 
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Окончание табл. 
 

№ п/п Наименование ГОСТ, марка Кол-во Назначение 

13. 
Строп ∅ 8,7–11мм ─  

Строповка 
грузов 

длиной 2 м  1  
длиной 4 м  1  

14. 

Блок однорольный  
грузоподъемностью 

─  
Подъемно-

транспортные 
работы 

до 1,5 т  2  
до 3,0 т  2  

15. 
Шаблон для разметки мест 

установки кронштейнов 
под радиаторы 

─ 1 

Разметка 
мест  

установки 
приборов 

   

16. 
Метр складной  
металлический 

ТУ 12-156-76 1 
Линейные 
измерения 

17. Сверла шнековые ─ 1 
Сверление 
отверстий 

 

Перечень механизмов, ручного инструмента и приспособлений  
для бригады монтажников по монтажу системы вентиляции 

 

№ п/п Наименование ГОСТ, марка Кол-во Назначение 

1. 
Метр складной  
металлический 

ТУ 12-156-76 5 
Линейные 
измерения 

2. Отвес строительный ГОСТ 7948-80 2 
Проверка 

вертикально-
сти 

3. Уровень строительный ГОСТ 9416-83 2 
Проверка 

горизонталь-
ности 

4. Молоток слесарный ГОСТ 2310-77 2 
Разные  
работы 

5. 
Ключи гаечные  
двухсторонние 

ГОСТ 2839-80  
Монтажные 

работы 
 М 8 х 10  2  
 М 13 х 14  2  
 М 17 х 19  2  
 М 22 х 24  2  
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Окончание табл. 
 

№ п/п Наименование ГОСТ, марка Кол-во Назначение 

6. 
Ключ гаечный разводной  

с размером зева 33 мм 
─ 4 

Монтажные 
работы 

7. Ключ трещоточный СТД 961/75 2 
Монтажные 

работы 

8. 
Ножницы для резки  

металла ручные 
СТД 2 

Монтажные 
работы 

9. 
Зубило слесарное длиной 

200 мм 
ГОСТ 7211-72 2 

Разные  
работы 

10. 
Плоскогубцы  

комбинированные 
ГОСТ 5547-75 3 

Разные  
работы 

11. 
Струбцина для сборки флан-

цев 
─ 4 

Монтажные 
работы 

12. Оправка удлиненная СТД 931/2 2 
Монтажные 

работы 

13. 
Лебедка ручная рычажная 

грузоподъемностью  
до 1,5 т 

─ 2 
Подъемно-

транспортные 
работы 

 до 3,0 т  1  

14. Электролебедка Т-66А ─ 2 
Подъемно-

транспортные 
работы 

15. Строп ∅ 8,7–11мм ─  
Строповка 

грузов 
 длиной 2 м  1  
 длиной 4 м  1  

16. Лестницы-стремянки 4,0 м ─ 2 
Монтажные 

работы 

17. Электрогайковерт ИЭ-3113 2 
Монтажные 

работы 

18. 
Машина ручная  
электрическая  
шлифовальная 

КЭ-2009 2 
Зачистка 

концов труб 

19. 
Блок однорольный  

грузоподъемностью 
─  

Подъемно-
транспортные 

работы 
 до 1,5 т  2  
 до 3,0 т  2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Графические схемы к технологическим картам 
 

Строповка вентилятора выполняется по схеме, представленной 
на рис. В1. 

 

 
 

Рис. В.1. Строповка вентилятора 
 

 
 

Рис. В.2. Проверка балансировки вентилятора 
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Рис. В.3. Выверка правильности сборки вентилятора 
 

 
 

Рис. В.4. Подъем вентиляторов на фундамент: 
а – способом накатки; б –лебедкой; 
1, 2 –блоки; 3 – лаги; 4 – вентилятор 
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Рис. В.5. Стропы: 
а – облегченный строп с петлями; б – облегченный строп с крюками;  

в – четырехветвевой строп 
 

 
 

Рис. В.6. Схема организации рабочей зоны при монтаже  
горизонтальных воздуховодов на эстакаде: 

1 – укрупненный узел воздуховода; 2 – траверса;  
3 – автокран; 4 – автогидроподъемник 
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Рис. В.7. Монтаж распределителя напольного отопления: 
а – установка крепежа, соединение подающего и обратного  

распределителя между собой, монтаж коллектора, запорной арматуры,  
сливных кранов и воздушных спусков; 

б – соединение распределителями с подводящими теплопроводами  
системы отопления; 

1 – распределительная гребенка напольного отопления;  
2 – трубопроводы теплого пола; 3 –  трубопроводы для подключения 

распределителя; 4 – балансировочные клапаны; 5 – сливной кран;  
6 – воздушный спуск; 7 – ящик для инструментов; 8 – ящик с комплектующими, 

крепежными элементами; уплотнительными материалами; 9 – перфоратор;  
10 – уровень; М4-1; М4-2 – рабочие места монтажников 

а 

б 



39  

 
 

Рис. В.8. Схема подачи теплового узла к месту установки 
 

 
 

Рис. В.9. Схема организации рабочей зоны при монтаже воздуховодов  
по наружной стене здания: 

1 – консоль с блоком; 2 – лебедка; 3 – автогидроподъемник;  
4 – траверса; 5 – оттяжка; 6 – блок 
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Рис. В.10. Схема монтажа отопительных приборов: 
а – схема монтажа отопительного прибора Лидея; 

б – кронштейны для крепления радиаторов 

а 

б 
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