


 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

Стр.      208 ;        рис. 12   ;      табл. 40  ;    5   библ. наименований 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ, ФАСАД, КОНСТРУКЦИЯ, 

НАГРУЗКА, РИГЕЛЬ, ТЕХНОЛОГИЯ КИРИЧНАЯ КЛАДКА, 

ФУНДАМЕНТ, МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ, КРАН, ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОЙПЛОЩАДКА, СЕТЕВОЙ ГРАФИК, 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ, СТРОЙГЕНПЛАН, СКЛАД, ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ, 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ, ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА, 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ, ОХРАНА ТРУДА, 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В дипломном проекте рассматривается здание расположенного в г. 

Минске. Проектируемое здание представляет собой двухэтажный объем 

сложной формы в плане.  

Разработан фасад, планы первого и второго этажа, разрезы и узлы. 

Произведен расчет сборного железобетонного ригеля. 

Разработаны технологические карты на устройство монолитного 

фундамента под ж/б колонны, на кладку перегородок из кирпича и 

устройство мозаичного пола. 

Рассмотрены вопросы организации производства при строительстве 

здания, охраны труда при монтаже конструкций. Произведен сводный 

сметный расчет на строительство сооружения.  

Перечень графического материала  9 листов формата А1. 
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