

## Показатели оценки успешности реализации проектов

Голубова Н.А.

Белорусский национальный технический университет

Строительство – проектно-ориентированный вид экономической деятельности. Говоря об успешности управления проектами необходимо понимать какими показателями будет оцениваться деятельность. Поскольку строительная деятельность ориентирована на реализацию проекта первым показателем успешности является результативность. Результативность характеризуется достижением ожидаемого состояния объекта управления, цели управления или уровнем приближения к ней. Результат – следствие последовательности действий или событий, выраженных качественно или количественно. Возможные результаты включают преимущество, выгоду, Результативность – это степень достижения результата. Она связана с производственными, технологическими и управленческими процессами, конкретными проблемами и способами их решения. Таким образом, результативность есть первый показатель успешности реализации проекта. Проект не может считаться реализованным, если результат не получен.

Еще одним показателем успешности реализации проекта является его ценность. Ценность — важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по себе, а являются субъективными оценками конкретных свойств потребителем. Система ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной действительности человека, обозначений его различных практических отношений к окружающим предметам и явлениям. Ценность – это конечная выгода, которую получает заказчик от реализации проекта.

С точки зрения оценки успешности процесса реализации проекта используются показатели эффективности. Эффективность — продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели. Под эффективностью обычно понимается получение максимальной выгоды при использовании наименьшего количества ресурсов или оптимизация затрат и увеличения результативности. В менеджменте определение эффективности происходит по множеству критериев таких как экономический, социально-экономический эффект.

Таким образом, успешность реализации проекта можно оценивать разными показателями, и экономическая эффективность реализации проекта зачастую не является решающим показателем.